Berlaku sampai dengan akhir Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG	Nomor : 12738/SP2D/LS/2019 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
Nomor SPM : 00301/SPM/LS/DISBUD/2019 Tanggal SPM : 18 Desember 2019 SKPD : 1.02.16.01. - DINAS KEBUDAYAAN	Dari : KUASA BUD Tahun Anggaran : 2019

Bank / Pos : PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari bank Rekening Nomor : 014.01.00.03001-0
Uang sebesar : Rp. 74.177.322,00 *(Tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah)*

Kepada : Ketut Sumerada, CV SUMBER KARYA
NPWP : 01.492.702.4-902.000
No. Rekening Bank : 014.01.00.00187-0
Bank / Pos : Bank BPD Bali
Keperluan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor berupa Rehab Gedung pada kegiatan 1.02.16.01.02.22

42.

No.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	1.02.1.02.16.01.02.022.5.2.3.26.0001.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	74.177.322,00
		Jumlah.	74.177.322,00

Potongan-potongan

No.	Uraian(No.Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1		-	
2		-	
	Jumlah	-	

Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	PPh Final	1.348.679,00	
2	PPN	6.743.393,00	
3		-	
	Jumlah	8.092.072,00	

SP2D yang dibayarkan

Jumlah yang	Rp.	74.177.322,00
Jumlah	Rp.	-
Jumlah yang dibayarkan.....	**Rp.**	**74.177.322,00**

Uang Sejumlah : ***(Tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah)***

Telah dipindahbukukan pada
Tgl 19 DEC 2019

SINGARAJA, 19 Desember 2019
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

BENDAHARA UMUM DAERAH R.U.D KABUPATEN BULELENG

(.....) NYOMAN ARTANA PUTRA, SE
NRK : 0902

I Gede Artana, SH
NIP. 19671218 201001 1 001

Bank BPD Bali

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar	: 19/12/2019 19:26:47	NTB	: 000085179129
Tanggal Buku	: 20/12/2019	NTPN	: 24DE05B6B7UVLPNM
Kode Cabang Bank	: 014	STAN	: 950390

Data Setoran:

Kode Billing	: 023511210125046
NPWP	: 014927024902000
Nama Wajib Pajak	: SUMBER KARYA
Alamat	: RJ DTNAS TENGAH - KAB. BULELENG
Nomor Objek Pajak	:
Mata Anggaran	: 411211
Jenis Setoran	: 920
Masa Pajak	: 12122019
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000
Jumlah Setoran	: 6,743,393.00 Mata Uang : IDR

Terbilang : Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga rupiah

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Petugas Bank,

I NYOMAN ARTANA PUTRA / 009025226

Bank BPD Bali

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar	: 19/12/2019 19:27:15	NTB	: 000085179201
Tanggal Buku	: 20/12/2019	NTPN	: 4B84600LC8GM73NL
Kode Cabang Bank	: 014	STAN	: 950461

Data Setoran:

Kode Billing	: 023511211151093
NPWP	: 014927024902000
Nama Wajib Pajak	: SUMBER KARYA
Alamat	: BJ DTNAS TENGAH - KAB. BULELENG
Nomor Objek Pajak	:
Mata Anggaran	: 411122
Jenis Setoran	: 920
Masa Pajak	: 12122019
Nomor Ketetapan	: 000000000000000
Jumlah Setoran	: 1,348,679.00
Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan rupiah

42.

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Pelugas Bank,

I NYOMAN ARTANA PUTRA / 009025227

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP	:	01.492.702.4-902.000
NAMA	:	SUMBER KARYA
ALAMAT	:	BJ DINAS TENGAH - KAB. BULELENG
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411211
JENIS SETORAN	:	920
MASA PAJAK	:	12-12
TAHUN PAJAK	:	2019
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.6.743.393
TERBILANG	:	Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah
URAIAN	:	Belanja modal pengadaan konstruksi kode rek. 02.022
NPWP PENYETOR	:	80.939.289.7-902.000
NAMA PENYETOR	:	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS K

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING	:	0235 1121 0125 046
MASA AKTIF	:	17/01/2020 13:43:53

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP	:	01.492.702.4-902.000
NAMA	:	SUMBER KARYA
ALAMAT	:	BJ DINAS TENGAH - KAB. BULELENG
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411122
JENIS SETORAN	:	920
MASA PAJAK	:	12-12
TAHUN PAJAK	:	2019
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.1.348.679
TERBILANG	:	Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah
URAIAN	:	Belanja modal pengadaan konstruksi kode rek. 02.022
NPWP PENYETOR	:	80.939.289.7-902.000
NAMA PENYETOR	:	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS K

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING	:	0235 1121 1151 093
MASA AKTIF	:	17/01/2020 13:47:12

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

TAHUN ANGGARAN 2019

~~UP~~ / ~~GU~~ / ~~TU~~ / LS

Nomor : 00301/SPM/LS/DISBUD/2019

(Diisi oleh PPK-SKPD)

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

Supaya menerbitkan SP2D kepada :

SKPD : **1.02.16.01. - DINAS KEBUDAYAAN**

~~Bendahara Pengeluaran~~ / Pihak Ketiga *): Ketut Sumerada, CV SUMBER KARYA

Nomor Rekening Bank : 014 01.00.00187-0 Bank BPD Bali

NPWP : 01.492.702.4-902.000

Dasar Pembayaran No. dan Tgl. SPD : 921/565/SPD-BL/2019 dan 2 Desember 2019

Untuk Keperluan :

BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG KANTOR BERUPA REHAB GEDUNG PADA KEGIATAN 1.02.16.01.02.22

~~1. Belanja Tidak Langsung~~ **)

2. Belanja Langsung **)

1

Pembebanan pada Kode Rekening :

1.02.1.02.16.01.02.022.5.2.3.26.0001.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	Rp.	74.177.322,00

Jumlah SPP Yang Diminta **Rp** **74.177.322,00**

(tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah)

Potongan-potongan :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
	Jumlah Potongan	0,00	

Informasi : *(tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)*

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Pajak Penghasilan Final Ps 4	1.348.679,00	PPh Final
2	Pajak Pertambahan Nilai	6.743.393,00	PPN
	Jumlah Pajak	8.092.072,00	

Jumlah SPM **Rp.** **74.177.322,00**

Uang Sejumlah : (Tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah)

Nomor dan Tanggal SPP :00301/SPP/LS/DISBUD/2019 dan 18 Desember 2019

SINGARAJA 18 Desember 2019

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

Drs. Gede Komang, M.Si

NIP : 19591231 198503 1 212

SPM ini sah apabila telah di tandatangani dan di stempel oleh SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BARANG DAN JASA (SPP-LS BARANG DAN JASA)
Nomor : 00301/SPP/LS/DISBUD/2019 Tahun 2019

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

di -
TEMPAT

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, bersama ini kami mengajukan **Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa** sebagai berikut :

a. Urusan Pemerintahan	:	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
b. SKPD	:	DINAS KEBUDAYAAN
c. Tahun Anggaran	:	2019
d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor	:	921/565/SPD-BL/2019 Tahun 2019
e. Jumlah Sisa Dana SPD	:	Rp. 1.271.757.439,00 *(terbilang : satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah)*
f. Nama Bendahara Pengeluaran	:	Luh Putu Agustini
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta	:	Rp. 74.177.322,00 *(terbilang : tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah)*
h. Nama dan Nomor Rekening Bank	:	PT. BPD Bali Cabang Singaraja, Rekening : 014 01.05.00421-9

Mengetahui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN

I Made Tegeh Okta Naheri,S.Sn
NIP. 19761023 201101 1 002

SINGARAJA, 18 Desember 2019
Bendahara Pengeluaran,

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KEBUDAYAAN

Luh Putu Agustini
NIP. 198508212009012002

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BARANG DAN JASA (SPP-LS BARANG DAN JASA)
Nomor : 00301/SPP/LS/DISBUD/2019 Tahun 2019

RINGKASAN

RINGKASAN KEGIATAN

1.	Program	: 1.02.1.02.16.01.02. -Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.	Kegiatan	: 1.02.1.02.16.01.02.022. -Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.	Nomor dan Tanggal DPA-/ DPPA-/DPAL-SKPD	: 1.02.1.02.16.01.02.022.5.2 dan 30 September 2019
4.	Nama Perusahaan	: CV SUMBER KARYA
5.	Bentuk Perusahaan	: a. PT/NV ☐ b. CV ☐ d. Firma ☐ d. Lain-lain ☐
6.	Alamat Perusahaan	: Br. Dinas Tengah Desa Sinabun Kec. Sawan
7.	Nama Pimpinan Perusahaan	: Ketut Sumerada
8.	Nama dan Nomor Rekening Bank	: Bank BPD Bali 014 01.00.00187-0
9.	Nomor Kontrak	: 430/128/DISBUD/2019
10.	Kegiatan Lanjutan	: Ya ☐ Bukan ☑
11.	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	: 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019
12.	Deskripsi Pekerjaan	: BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG KANTOR BERUPA REHAB GEDUNG PADA KEGIATAN 1.02.16.01.02.22

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD	*Rp*	*10.828.365.733,00*	*(I)*

RINGKASAN SPD

No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1	921/009/SPD-BL/2019	02 Januari 2019	826.431.000,00
2	921/051/SPD-BL/2019	01 Februari 2019	571.280.665,00
3	921/093/SPD-BL/2019	01 Maret 2019	1.219.945.220,00
4	921/137/SPD-BL/2019	29 Maret 2019	0,00
5	921/186/SPD-BL/2019	01 April 2019	803.467.230,00
6	921/228/SPD-BL/2019	02 Mei 2019	1.335.893.305,00
7	921/271/SPD-BL/2019	10 Juni 2019	608.641.530,00
8	921/313/SPD-BL/2019	01 Juli 2019	1.163.222.480,00
9	921/355/SPD-BL/2019	01 Agustus 2019	955.989.905,00
10	921/397/SPD-BL/2019	02 September 2019	498.863.530,00
11	921/439/SPD-BL/2019	30 September 2019	388.278.700,00
12	921/481/SPD-BL/2019	01 Oktober 2019	1.772.510.828,00
13	921/523/SPD-BL/2019	01 November 2019	415.047.090,00
14	921/565/SPD-BL/2019	02 Desember 2019	268.794.250,00
		JUMLAH	***Rp 10.828.365.733,00 (II)***
		Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-II)	***Rp 0,00***

RINGKASAN BELANJA

Belanja UP/GU	Rp	3.395.428.015,00	
Belanja TU	Rp	936.550.000,00	
Belanja LS Pembiayaan Gaji dan Tunjangan	Rp		
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	5.224.630.279,00	
JUMLAH	***Rp***	***9.556.608.294,00***	***(III)***
Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan (II-III)	***Rp***	***1.271.757.439,00***	

Mengetahui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

I Made Tegeh Okta Maheri,S.Sn
NIP. 19761023 201101 1 002

SINGARAJA, 18 Desember 2019
Bendahara Pengeluaran

Luh Putu Agustini
NIP. 198508212009012002

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BARANG DAN JASA (SPP-LS BARANG DAN JASA)
Nomor : 00301/SPP/LS/DISBUD/2019 Tahun 2019

RENCANA PENGGUNAAN DANA

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
1	1.02.16.1.02.16.01.02.022.5. 2.3.26.0001.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	Rp	74.177.322,00
		TOTAL	**Rp**	**74.177.322,00**

Terbilang : ## tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah ##

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

I Made Tegeh Okta Maheri,S.Sn
NIP. 19761023 201101 1 002

SINGARAJA, 18 Desember 2019
Bendahara Pengeluaran,

Luh Putu Agustini
NIP. 198508212009012002

NOMOR :

Kode Rekening : 1.02.16.1.02.16.01.02.022.5.2.3.26.0001
Tahun Anggaran : 2019
SPJ : LS
Sumber Dana : SILPA BKK BADUNG

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Banyaknya Uang : ***// Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah //***

Untuk Pembayaran : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor berupa Rehab Gedung pada kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tahun 2019 Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja dan Nota Terlampir

Terbilang : ***Rp. 74.177.322,-***

Singaraja, 9 Desember 2019

Setuju Dibayar : Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan Kab.Buleleng	Mengetahui : Atasan Langsung PPTK/ Sekretaris Dinas Kebudayaan Kab. Buleleng	P P T K	Yang Menerima, CV "SUMBER KARYA"
Drs. Gede Komang, M.Si	**Drs. I Made Sudiarba**	**I Made Tegeh Okta Maheri, S.Sn**	**KETUT SUMERADA**
Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Tk. I (IV/b)	Penata (III/c)	Direktur
NIP. 19591231 198503 1 212	Nip. 19620911 198303 1 016	Nip. 19761023 201101 1 002	

METERAI TEMPEL TGL. EAC0FAHF096421001 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Singaraja 09 Desember 2019

Tuan Toko: Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng di Singaraja

NOTA NO. 09/SK/XII/2019

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
	Belanja Modal pengadaan		
	konstruksi / pembelian Gedu		
	ng kantor		
	- Satu paket Rehab Gedung		
	dengan spesifikasi sebagai		
	berikut :		
	GEDUNG ADAT DAN TRADISI		
	Pek. PERSIAPAN / BONGKARAN		
1.00 LS	Pek. Pasangan papan nama proyek	150.000.00	150.000.00
80.00 M2	Pek. Bongkar Lantai Kramik	125.000.00	10.000.000.00
0.43 M3	Pek. Bongkar Meja Dapur	618.976.00	266.159.68
	(pas. Batu Bata)		
11.70 M2	Pek. Pengupasan Pelasteran	46.425.00	543.172.50
1.00 LS	Pek. Pembersihan	500.000.00	500.000.00
	PEKERJAAN PASANGAN, BETON & KAYU		
0.45 M2	Pek. pasangan Batu Bata 1:5	185.064.30	83.278.94
0.90 M2	Pek. pelesteran 1:5	62.677.14	56.409.43
0.90 M2	Pek. Acian	37.875.25	34.087.73
0.04 M3	Pek. Kusen 6/12 kayu lamper	15.407.385.00	616.295.40
		Jumlah Rp.	

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Dinas Kebudayaan

Kabupaten Buleleng

I Nengah Merta

Nip. 19700407 200801 1 017

Penyedia :

Ketut Suwarada

Jabatan : Pemilik

Singaraja 09 Desember 2019

Tuan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng di Singaraja

Toko

NOTA NO.....

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1.68 M2	Pek. Daun pintu panel kayu kamper	875.000.00	1.470.000.00
3.00 BH	Pek. Engsel pintu	19.500.00	58.500.00
1.00 Bh	Pek. Kunci Slot 2 Slang	210.000.00	210.000.00
1.00 unit	Pek. Pas Bakzeng	475.000.00	475.000.00
0.11 M3	Pek. Meja Beton K125	918.554.86	101.041.05
35.00 Kg	Pek. Pembesian	13.351.32	467.296.20
1.08 M2	Pek. Begisting	226.373.00	244.482.84
4.61 M2	Pek. Politurun	65.523.00	302.061.03
	PEKERJAAN LANTAI		
	TERAS DEPAN		
30.00 M2	Pek. Lantai Keramik 40x40 (Anti Slip)	244.568.00	7.337.040.00
17.70 M	Pek. Plint Keramik 10x40	33.627.70	595.210.29
	RUANG SEKSI PZT		
21.76 M2	Pek. Lantai Keramik 40x40	244.568.00	5.321.799.68
18.80 M	Pek. Plint keramik 10x40	33.627.70	632.200.76
	RUANG STAF SEKSI SUBAK		
20.44 M2	Pek. Lantai Keramik 40x40	244.568.00	4.998.969.92
12.30 M	Pek. Plint Keramik 10x40	33.627.70	413.620.71
		Jumlah Rp.	

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Dinas Kebudayaan

Kabupaten Buleleng

PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

I Nengah Merta

Nip. 19700407 200801 1 017

Penyedia :

CV. SUMBER KARYA SINGARAJA

Ketut SUMERTA

Jabatan : Pemilik

Singaraja 09 Desember 2019

Tuan Dinas Kebudayaan

Toko Kabupaten Buleleng di Singaraja

NOTA NO.....

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
	RUANG KEPALA SEKSI SUBAK		
9.79 M2	Pek. Lantai Keramik 40 x 40	244.568.00	2.394.320.72
12.30 M	Pek. Plint Keramik 10 x 40	33.627.70	413.620.71
	RUANG DAPUR		
4.68 M2	Pek. Lantai Keramik 25 x 25	231.463.00	1.083.246.84
10.25 M2	Pek. Keramik Dinding 25 x 40	276.253.20	2.831.595.30
	PEKERJAAN ATAP		
24.60 M2	Pek. pelisteran DAK & Lisplang Beton 1:5	62.677.14	1.541.857.64
16.40 M2	Pek. Wather proofing	67.500.00	1.107.000.00
8,20 M2	Pek. Acian Lisplang Beton	37.875.25	310.577.05
9.84 M2	Pek. Pengecatan Lisplang Beton	36.609.05	360.233.05
18.00 M2	Pek. Pengecatan tembok depan dan	26.649.70	479.694.60
	Lantai atap		
11.17 M2	Pek. Kanopi Atap trimdek +	450.000.00	5.026.500.00
	Rangka Hollo 3/3		
	TERAS GEDUNG SASANA BUDAYA		
	PEKERJAAN BETON DAN WATERPROOFING		
	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1.00 LS	Pek. Pengukuran	150.000.00	150.000.00
1.00 LS	Pek. Pembersihan	300.000.00	300.000.00
		Jumlah Rp.	

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Dinas Kebudayaan

Kabupaten Buleleng

I Nengah Merta

Nip. 19700407 200801 1 017

Penyedia :

Kekit Sumenda

Jabatan : Pemilik

Singaraja 09 Desember 2019

Tuan Dinas Kebudayaan

Toko Kabupaten Buleleng di Singaraja

NOTA NO.....

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
	PEKERJAAN BETON DAN		
	WATER PROFING		
2.75 M3	Pek. Beton Kabat kemiringan	879.038.41	2.417.355.63
55.00 M2	Pek water proofing	65.500.00	3.602.500.00
	PEKERJAAN PLAFON		
66.00 M2	Pek. Bongkaran plafon Exsisting	15.000.00	990.000.00
66.00 M2	Pek. plafon gypsum tanpa rangka	63.372.80	4.182.604.80
40.00 M	Pek. lis plafon	42.500.00	1.700.000.00
66.00 M2	Pek. Cat plafon	36.609.05	2.416.197.30
5.00 Bh	Pek. Pasang lampu downlight	250.000.00	1.250.000.00
	20 Watt		
		Jumlah	67.433.929.79
		PPN 10%	6.743.392.98
		Jumlah Rp.	74.177.322.00

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Dinas Kebudayaan

Kabupaten Buleleng

I Nengah Merta

Nip. 19700407 200801 1 017

Penyedia :

Ketut Sumerada

Jabatan : Pemilik

CV "SUMBER KARYA"
Banjar Tengah, Desa Sinabun
Kec. Sawan, Kab. Buleleng

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Buleleng
di -
Singaraja

FAKTUR PENAGIHAN
Nomor : 11 / SK / XII / 2019.

Sehubung dengan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tahun 2019 sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) :

Nomor : 430 / 128 / DISBUD / 2019
Tanggal : 3 Desember 2019
Nilai : Rp. 74.177.322,-

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami mengajukan penagihan Pembayaran sekaligus 100% atas pelaksanaan Pekerjaan tersebut di atas, sebesar : Rp 74.177.322,- (Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)

Singaraja, 6 Desember 2019
Kontraktor
CV "SUMBER KARYA"

CV. SUMBER KARYA SINGARAJA KONTRAKTOR & LEVERANSIR

KETUT SUMERADA
DIREKTUR

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEBUDAYAAN
Jalan Veteran No.23 Telp. (0362) 3303668
SINGARAJA 81118
e-mail : disbudbuleleng@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 192 / PPKom / DISBUD / 2019

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Drs. I Made Sudiarba
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
Alamat : Jalan Veteran No.23 Singaraja
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : KETUT SUMERADA
Jabatan : Direktur
Alamat : Banjar Tengah, Desa Sinabun, Kec. Sawan, Kab Buleleng
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan :
1. Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : 430 / 128 / DISBUD / 2019
Tanggal : 3 Desember 2019
2. Berita Acara Pemeriksaan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
Lokasi : Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima dengan baik dari PIHAK KEDUA Pelaksanaan Pekerjaan untuk :

a. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
b. Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
c. Lokasi : Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
d. Department / Instansi : Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
e. DPA : 1.02.16/01/915/21/DPA/2019
f. Penyedia : CV "SUMBER KARYA"
g. Nomor SPK :

Pasal 2

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan sebagai tersebut diatas menyatakan menerima dengan baik dan cukup penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen	Kontraktor
Dinas Kebudayaan	CV "SUMBER KARYA"
Kabupaten Buleleng	
Drs. I Made Sudiarba	**KETUT SUMERADA**
Pembina Tk. I (IV/b)	DIREKTUR
NIP. 19620911 198303 1 016	

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEBUDAYAAN
Jalan Veteran No.23 Telp. (0362) 3303668
S I N G A R A J A 81118
e-mail : disbudbuleleng@gmail.com

BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN
Nomor : 027 / 190/PPK/ Disbud/ 2019

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
Unit Kerja : Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Drs. I Made Sudiarba
   NIP : 19620911 198303 1 016
   Jabatan : PPK Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
   Alamat : Jalan Veteran No.23 Telp. (0362) 3303668
   Selaku PIHAK PERTAMA

2. N a m a : I Made Tegeh Okta Maheri, S.Sn
   NIP : 19761023 201101 1 002
   Jabatan : PPTK Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
   Alamat : Jalan Veteran No.23 Telp. (0362) 3303668
   Selaku PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa :
Telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian atas kemajuan hasil pekerjaan untuk :

a. Kegiatan	: Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
b. Pekerjaan	: Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
c. Lokasi	: Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
d. Department / Instansi	: Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
e. DPA	: 1.02.16/01/915/21/DPA/2019
f. Penyedia	: CV "SUMBER KARYA"
g. SPK no	: 430 / 128 / DISBUD / 2019
h. Tanggal	: 3 Desember 2019
i. Harga Negoisasi	: Rp. 74.177.322,- (Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)

Berdasarkan pemeriksaan dan penelitian tersebut, terbukti bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai presentasi 100% sesuai dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani di Singaraja pada tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaiaman mestinya.

Singaraja, 9 Desember 2019

Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Drs. I Made Sudiarba Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19620911 198303 1 016	**I Made Tegeh Okta Maheri, S.Sn** Penata (III/c) Nip. 19761023 201101 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEBUDAYAAN
Jalan Veteran No.23 Telp. (0362) 3303668
SINGARAJA 81118
e-mail : disbudbuleleng@gmail.com

Laporan Kemajuan Pekerjaan

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
SPK No : 430 / 128 / DISBUD / 2019
Tanggal : 3 Desember 2019
Harga Negoisasi : Rp. 74.177.322,- (Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)
Penyadia : CV "SUMBER KARYA"
Tahun Anggaran : 2019

No	Uraian/Barang Jasa	Spesifikasi Teknis	Volume		Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Tahap Penyelesaian (%)	Prestasi (%)
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	**- Satu Paket Rehab Gedung dengan spesifikasi sebagai berikut :**						
		GEDUNG ADAT DAN TRADISI						
		PEK. PERSIAPAN / BONGKARAN						
		Pek. Pasangan Papan Nama Proyek	1,00	Ls	150.000,00	150.000,00	100	100
		Pek. Bongkar Lantai Keramik	80,00	M2	125.000,00	10.000.000,00	100	100
		Pek. Bongkar Meja Dapur (Pas. Batu Bata)	0,43	M3	618.976,00	266.159,68	100	100
		Pek. Pengupasan Pelesteran	11,70	M2	46.425,00	543.172,50	100	100
		Pek. Pembersihan	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00	100	100
		PEKERJAAN PASANGAN,BETON DAN KAYU						
		Pek. Pasangan Batu Bata 1 : 5	0,45	M2	185.064,30	83.278,94	100	100
		Pek.Pelesteran 1 : 5	0,90	M2	62.677,14	56.409,43	100	100
		Pek. Acian	0,90	M2	37.875,25	34.087,73	100	100
		Pek. Kusen 6/12 kayu kamper	0,04	M3	15.407.385,00	616.295,40	100	100
		Pek. Daun Pintu Paniel kayu kamper	1,68	M2	875.000,00	1.470.000,00	100	100
		Pek. Engsel Pintu	3,00	Bh	19.500,00	58.500,00	100	100
		Pek. Kunci Slhot 2 slahg	1,00	Bh	210.000,00	210.000,00	100	100
		Pek. Pas. Bakzeng	1,00	Unit	475.000,00	475.000,00	100	100
		Pek. . Meja Beton K125	0,11	M3	918.554,96	101.041,05	100	100
		Pek. Pembesian	35,00	Kg	13.351,32	467.296,20	100	100
		Pek. Begisting	1,08	M2	226.373,00	244.482,84	100	100
		Pek. Polituran	4,61	M2	65.523,00	302.061,03	100	100
		PEKERJAAN LANTAI						
		TERAS DEPAN						
		Pek. Lantai Keramik 40 x 40 (anti slip)	30,00	M2	244.568,00	7.337.040,00	100	100
		Pek. Plint Keramik 10 x 40	17,70	M	33.627,70	595.210,29	100	100
		RUANG SEKSI P2T						
		Pek. Lantai Keramik 40 x 40	21,76	M2	244.568,00	5.321.799,68	100	100
		Pek. Plint Keramik 10 x 40	18,80	M	33.627,70	632.200,76	100	100
		RUANG STAF SEKSI SUBAK						
		Pek. Lantai Keramik 40 x 40	20,44	M2	244.568,00	4.998.969,92	100	100
		Pek. Plint Keramik 10 x 40	12,30	M	33.627,70	413.620,71	100	100
		RUANG KEPALA SEKSI SUBAK						
		Pek. Lantai Keramik 40 x 40	9,79	M2	244.568,00	2.394.320,72	100	100
		Pek. Plint Keramik 10 x 40	12,30	M	33.627,70	413.620,71	100	100
		RUANG DAPUR						
		Pek. Lantai Keramik 25 x 25 (Anti Slip)	4,68	M2	231.463,00	1.083.246,84	100	100
		Pek. Keramik dinding 25 x 40	10,25	M2	276.253,20	2.831.595,30	100	100
		PEKERJAAN ATAP						
		Pek. Pelesteran Dax dan Lisplang Beton 1 : 5	24,60	M2	62.677,14	1.541.857,64	100	100
		Pek. Wather profing	16,40	M2	67.500,00	1.107.000,00	100	100
		Pek. Acian Lisplang Beton	8,20	M2	37.875,25	310.577,05	100	100
		Pek. Pengecatan Lisplang Beton	9,84	M2	36.609,05	360.233,05	100	100
		Pek. Pengecatan tembok depan dan lantai atap	18,00	M2	26.649,70	479.694,60	100	100
		Pek. Kanopi Atap Trimdek - Rangka Hollo 3/3	11,17	M2	450.000,00	5.026.500,00	100	100
		TERAS GEDUNGSASANA BUDAYA						
		PEKERJAAN BETON DAN WATER PROFING						
		PEKERJAAN PERSIAPAN						
		Pek. Pengukuran	1,00	Ls	150.000,00	150.000,00	100	100
		Pek. Pembersihan	1,00	Ls	300.000,00	300.000,00	100	100
		PEKERJAAN BETON DAN WATER PROFING						
		Pek. Beton Rabat kemiringan	2,75	M3	879.038,41	2.417.355,63	100	100
		Pek. Water Profing	55,00	M2	65.500,00	3.602.500,00	100	100

		PEKERJAAN PLAPON						
		Pek. Bongkaran Plapon Exsisting	66,00	M2	15.000,00	990.000,00	100	100
		Pek. Plapon Gybsum tanpa rangka	66,00	M2	63.372,80	4.182.604,80	100	100
		Pek. Lis Plapon	40,00	M	42.500,00	1.700.000,00	100	100
		Pek. Cat Plapon	66,00	M2	36.609,05	2.416.197,30	100	100
		Pek. Pasang lampu downlight 20 watt	5,00	Bh	250.000,00	1.250.000,00	100	100
					Jumlah	**67.433.929,79**	**100**	**100**
					PPn 10 %	**6.743.392,98**		
					Total	**74.177.322,00**		
Banyaknya Uang : Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah								

Penyedia :
Kontraktor
CV "SUMBER KARYA"

KETUT SUMERADA
DIREKTUR

Singaraja, 9 Desember 2019
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

I Made Teleh Okta Maheri, S.Sn
Penata (III/c)
Nip. 19761023 201101 1 002

Mengetahui dan Menerima Pekerjaan :
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Drs. I Made Sudiarba
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19620911 198303 1 016

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEBUDAYAAN
Jalan Veteran No.23 Telp. (0362) 3303668
SINGARAJA 81118
e-mail : disbudbuleleng@gmail.com

BERITA ACARA PEMBAYARAN SEKALIGUS 100%

Nomor : 191 / PPKom / DISBUD / 2019

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Drs. I Made Sudiarba
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
Alamat : Jalan Veteran No.23 Singaraja

II. Nama : KETUT SUMERADA
Jabatan : Direktur
Alamat : Banjar Tengah, Desa Sinabun, Kec. Sawan, Kab Buleleng

Dengan ini menyatakan :

1. Berdasarkan berita acara pemeriksaan dan serah terima pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor, PPTK, dan serah terima pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor, PPTK dan disetujui PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) seperti terlampir untuk :

a. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
b. Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
c. Lokasi : Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
d. Department / Instansi : Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
e. Kontraktor : CV "SUMBER KARYA"
f. Nomor SPK : 430 / 128 / DISBUD / 2019
g. Tanggal : 3 Desember 2019
h. Nilai SPK : Rp. 74.177.322,-

2. Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut diatas kontraktor yang bersangkutan berhak menerima pembayaran sekaligus 100% sebagai berikut :
100% x Rp 74.177.322,- = Rp 74.177.322,-

3. Kepada pembayaran ini kontraktor yang bersangkutan telah dibayarkan

1. Pembayaran uang muka = Rp.-
2. Pembayaran ke I = Rp.-
3. Pembayaran ke II = Rp.-
4. Pembayaran ke III = Rp.-

Jumlah yang telah dibayarkan sebesar : = Rp.-

Pada pembayaran ini kontraktor dapat dibayarkan sebesar : Rp 74.177.322,-
(Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 9 Desember 2019
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Drs. I Made Sudiarba
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19620911 198303 1 016

Kontraktor
CV "SUMBER KARYA"

KETUT SUMERADA
DIREKTUR

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEBUDAYAAN
Jalan Veteran No.23 Telp. (0362) 3303668
SINGARAJA 81118
email : disbudbuleleng@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 027 / 720 / Disbud / 2019

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas , yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : CV "SUMBER KARYA" / KETUT SUMERADA
   Alamat : Banjar Tengah, Desa Sinabun, Kec. Sawan, Kab Buleleng
   Selaku PIHAK PERTAMA

2. Nama : I Made Tegeh Okta Maheri, S.Sn
   Nip : 19761023 201101 1 002
   Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kebudayaan Kab. Buleleng
   Selaku PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan hail pekerjaan pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Bukti Pembelian nomor : 09 / SK / XII / 2019 tanggal 9 Desember 2019 ,Senilai Rp. 74.177.322,-

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana klausul nomor 1, PIHAK PERTAMA menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 9 Desember 2019

Penyedia :
Kontraktor
CV "SUMBER KARYA"

KETUT SUMERADA
DIREKTUR

Pihak Yang Memeriksa Hasil Pekerjaan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dinas Kebudayaan
Kab. Buleleng

I Made Tegeh Okta Maheri, S.Sn
Penata (III/c)
Nip. 19761023 201101 1 002

Mengetahui dan Menerima Pekerjaan :
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kebudayaan
Kab.Buleleng

Drs. I Made Sudiarba
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19620911 198303 1 016

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEBUDAYAAN
Jalan Veteran No.23 Telp. (0362) 3303668
SINGARAJA 81118
email : disbudbuleleng@gmail.com

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Nomor : 028 / 720 / Disbud / 2019

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas , yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Nyoman Maredana
Nip. : 19671120 200801 1 005
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 030 / 830 / HK / 2019, tanggal 2 September 2019 selaku Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, telah menerima barang yang diserahkan oleh :

Nama : Drs. I Made Sudiarba
Nip. : 19620911 198303 1 016
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kebudayaan Kab. Buleleng

Sesuai dengan Bukti Pembelian nomor : 09/SK/XII/2019 , Tanggal 9 Desember 2019 ,Senilai Rp. 74.177.322,- sebagaimana terlampir, dan telah diperiksa secara administrasi oleh PPHP.

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 9 Desember 2019

Yang Menerima Administrasi,
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Dinas Kebudayaan
Kabupaten Buleleng

I Nengah Merta
Pengatur (II/c)
Nip. 19700407 200801 1 017

Yang Menyerahkan :
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kebudayaan
Kabupaten Buleleng,

Drs. I Made Sudiarba
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19620911 198303 1 016

Yang Menerima :
Pengurus Barang Pengguna
Dinas Kebudayaan
Kabupaten Buleleng,

I Nyoman Maredana
Penata (II/c)
Nip. 19671120 200801 1 005

Mengetahui :
Pengguna Barang
Dinas Kebudayaan Kab.Buleleng

Drs. Gede Komang, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19591231 198503 1 212

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEBUDAYAAN
Jalan Veteran No.23 Telp. (0362) 3303668
SINGARAJA 81118
email : disbudbuleleng@gmail.com

NOTA PERMINTAAN BARANG

Nomor : 258 / 02.022 / Disbud / 2019

Dari : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Kepada : Pengurus Barang Pengguna Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Harap dikeluarkan barang tersebut dalam daftar dibawah ini untuk memfasilitasi kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor pada Dinas Kebudayaan kabupaten buleleng tahun 2019

No.	Uraian Pekerjaan Pengadaan Barang /Jasa	Spesifikasi Teknis	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	- Satu Paket Rehab Gedung	1,00	Paket	74.177.322,00	74.177.322
					Jumlah	74.177.322,00

Banyaknya Uang : Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah

Mengetahui
Atasan Langsung PPTK/
Sekretaris Dinas Kebudayaan
Kab. Buleleng

Drs. I Made Sudiarba
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19620911 198303 1 016

Singaraja, 9 Desember 2019
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pengadaan Mebeleur

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN

I Made Tegeh Okta Maheri, S.Sn
Penata (III/c)
Nip. 19761023 201101 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEBUDAYAAN
Jalan Veteran No.23 Telp. (0362) 3303668
S I N G A R A J A 81118
email : disbudbuleleng@gmail.com

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG

Nomor : 720 / PBP / Disbud / 2019

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas , yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : I Nyoman Maredana
Nip. : 19671120 200801 1 005
Jabatan : Pejabat Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Telah menyerahkan Barang seluruhnya kepada pihak Penerima dalam keadaan utuh / lengkap, berdasarkan perintah/persetujuan pejabat penatausahaan pengguna barang dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Barang Jasa

No.	Uraian Pekerjaan Pengadaan Barang /Jasa	Spesifikasi Teknis	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	- Satu Paket Rehab Gedung	1,00	Paket	74.177.322,00	74.177.322
					Jumlah	74.177.322,00

Banyaknya Uang : Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah

Demikian Berita Acara Pengeluaran Barang / Jasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 9 Desember 2019

Yang Menerima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

I Made Tegeh Okta Maheri, S.Sn
Penata (III/c)
Nip. 19761023 201101 1 002

Yang Menyerahkan
Pengurus Barang Pengguna
Dinas Kebudayaan
Kabupaten Buleleng

I Nyoman Maredana
Penata (III/c)
Nip. 19671120 200801 1 005

Mengetahui :
Pengguna Barang
Dinas Kebudayaan Kab Buleleng

Drs. Gede Komang, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19591231 198503 1 212

Menyetujui
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Ni Komang Witarsih, Sm.HK
Penata Tk I (III/d)
Nip. 19631231 198311 2 018

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
Nomor : 13 / 02.022/ Disbud/ 2019

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	:	I Made Tegeh Okta Maheri, S.Sn
2. Program	:	(Program Peningkatan Sarana dan Prasarana)
3. Kegiatan	:	02.022 (Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor)
4. Nomor DPA-DPAL / DPPA-SKPD	:	1.02.16 /01 /915 / 21/ DPA / 2019
5. Tahun Anggaran	:	2019
6. Jumlah Dana Yang Diminta	:	Rp 74.177.322
7. Terbilang	:	(Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)

Pembebanan pada kode rekening :

No.	Kode Rekening					Uraian	Anggaran	Akumulasi Pencairan Sebelumnya	Pencairan Saat ini	Sisa
1	5	2	3	26	0001	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian	75.000.000		74.177.322	822.678
2						Gedung Kantor				
3										
4										
5										
						Jumlah :	75.000.000		74.177.322	822.678

Potongan-Potongan:

PPN	Rp	6.743.393
PPh - 21 / 22 / 23 / ayat 2	Rp	1.348.679

Jumlah yang diminta	:	Rp	74.177.322
Potongan	:	Rp	8.092.072
Jumlah yang dibayarkan	:	Rp	66.085.250
Terbilang	:	(Enam Puluh Enam Juta Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)	

Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Buleleng

Drs. Gede Komang, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19591231 198503 1 212

Singaraja, 9 Desember 2019
Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

I Made Tegeh Okta Maheri, S.Sn
Penata (III/c)
Nip. 19761023 201101 1 002



GEDUNG E

BIDANG
ADAT DAN TRAD

BIDANG
ADAT DAN TRADISI

GEDUNG E


















BIDAN
ADAT DAN T








PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEBUDAYAAN
Jalan Veteran No 23 Singaraja Telepon (0362) 3303668
Website : disbud.bulelengkab.go.id *e-mail : disbud@bulelengkab.go.id*

Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran

Nomor : 027.29/02 /PPBJ/Disbud/2019

Pada hari ini, 03 Desember 2019, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket	: 3019358
Nama Paket	: Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
Nilai Total HPS	: Rp 74.987.524,54
Metode Evaluasi	: Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. SUMBER KARYA	Bd. Tengah Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng	Rp 74.177.322,77

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. SUMBER KARYA	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. SUMBER KARYA	LULUS	

3. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. SUMBER KARYA	Rp 74.177.322,77	LULUS	

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEBUDAYAAN
Jalan Veteran No 23 Singaraja Telepon (0362) 3303668
Website : disbud.bulelengkab.go.id *e-mail : disbud@bulelengkab.go.id*

Berita Acara Hasil Pemilihan

Nomor : 027.29/03 /PPBJ/Disbud/2019

Pada hari ini, 03 Desember 2019, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket	: 3019358
Nama Paket	: Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
Nilai Total HPS	: Rp 74.987.524,54
Metode Evaluasi	: Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. SUMBER KARYA	Bd. Tengah Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng	Rp 74.177.322,77

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. SUMBER KARYA	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. SUMBER KARYA	LULUS	

3. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. SUMBER KARYA	Rp 74.177.322,77	LULUS	

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

CV. SUMBER KARYA

1. Nilai Penawaran: *Rp 74.177.322,77 (98.92 %)*
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp 74.177.322,77 (98.92 %)*
3. Nilai Negosiasi Biaya: *(%)*

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 - (0362) 27719

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN : -
22.01.3.47.00214	11 JULI 2023	PEMBAHARUAN : 05 PERUBAHAN : 02

NAMA PERUSAHAAN : `` SUMBER KARYA `` CV.	STATUS : KANTOR TUNGGAL
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB : KETUT SUMERADA	
ALAMAT : BR. DINAS TENGAH, DS. SINABUN, KEC. SAWAN, KAB. BULELENG	
NPWP : 01.492.024.902.000	
NOMOR TELEPON : (0362) 25496	FAX : -
KEGIATAN USAHA POKOK : PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN.	KBLI : 47528

DITETAPKAN DI : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 10 JULI 2018

AN. BUPATI BULELENG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP
SELAKU
KEPALA INSTANSI PENDAFTARAN PERUSAHAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP

I PUTU KARUNA, SH
19660602 199403 1 011

TEMBUSAN :

YTH. 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Buleleng
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng
3. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ngurah Rai No 72. Telp (0362) 22063 Singaraja

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor : 1-003357-2208-2-00105/P5

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, serta berdasarkan penilaian terhadap permohonan yang diajukan badan usaha jasa konstruksi di bawah ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	: CV. " SUMBER KARYA "	
Alamat Kantor Badan Usaha		
Jalan, Nomor	: Br. Dinas Tengah	
Kelurahan	: Sinabun	
Kecamatan	: Sawan	
Kabupaten / Kota	: Buleleng / Singaraja	Kode Pos 81171
Provinsi	: Bali	
Nomor Telepon	: -	
Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/ Direktur *)		
Nama 1	: KETUT SUMERADA	
Nama 2	: -	
Nama 3	: -	
N.P.W.P Badan Usaha	: 01.492.702.4-902.000	
Nama Penanggung Jawab Teknik	: KETUT SUMERADA	
No Kartu Penanggung Jawab Teknik	: 0247/LPJK-PB/VI/2016	

telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum di halaman belakang

SINGA AMBARA RAJA

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku sampai dengan tanggal 03 Maret 2020

Dikeluarkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 20 Januari 2017
Berlaku s/d : 03 Maret 2020

An. Bupati Buleleng
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP KABUPATEN BULELENG

I PUTU KARUNA, SH
NIP 19660602 199403 1 011

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng
3. Kepala Bagian Ekbang Kab. Buleleng

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	: **SUMBER KARYA, CV**		
Nama Pimpinan / PJBU	: **Ketut Sumerada**		
Alamat Badan Usaha	: Br. Dinas Tengah Desa Sinabun Kec. Sawan		
Kabupaten / Kota	: Kab. Buleleng	Kode Pos	:
Provinsi	: Bali		
No. Telepon	: 0362 23148	Fax	:
E-mail	: sumberkarya_cv57@yahoo.co.id		
NPWP	: 01.492.702.4-902.000		
Jenis Usaha	: Jasa Pelaksana Konstruksi		
Sifat Usaha	: Umum		
Kekayaan Bersih	: Rp. 500,000,000		
No Registrasi	: **0 - 5108 - 06 - 002 - 1 - 22 - 003357**		

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat ini.
Sertifikat ini diterbitkan pertama pada tanggal 25 Juli 2017 berlaku sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke-2 paling lambat tanggal 24 Januari 2019 dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal 24 Januari 2020.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Juni 2019

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Bali
Badan Pelaksana

Ir. I Gusti Nyoman Sura Adnyana, MSc
Manajer Eksekutif

Keterangan:
QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui
Aplikasi LPJK Certificate Scanner

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.492.702.4-902.000
CV. SUMBER KARYA

BD TENGAH
SINABUN SAWAN
KAB. BULELENG BALI 81171

KPP PRATAMA SINGARAJA

[e-Form] Bukti Penerimaan Elektronik

Dari: efiling@pajak.go.id (efiling@pajak.go.id)

Kepada: sumberkarya.ok57@yahoo.co.id

Tanggal: Selasa, 23 April 2019 21:32 GMT+8

Penyampaian SPT Elektronik

Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda

Nama : SUMBER KARYA
NPWP : 014927024902000
Tahun Pajak : 2018
Masa Pajak : 01/12
Jenis SPT : 1771
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 23/04/2019
Nomor Tanda Terima Elektronik : 23024406591191023152
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.


PROVINSI BALI
KABUPATEN BULELENG
NIK
KARYAWAN SWASTA
BULELENG


KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA


PROVINSI BALI
KABUPATEN BULELENG
NIK
Nama
Tempat/Tgl Lahir
Jenis Kelamin
Alamat
RT/RW
Kelurahan
Kecamatan
Agama
Status Perkawinan
Pekerjaan
Kewarganegaraan
Berlaku Hingga
BULELENG

BPD.BALI

TANDA SETOR

Tanggal 16 - 12 - 2019

BPJS Ketenagakerjaan

Nomor Rekening	Nama Pemilik Rekening
014.01.11.00451-1	BPJS Ketenagakerjaan KCP Buleleng

Terbilang Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah.

Jumlah Iuran Rp. 160.000

Nama Perusahaan * : CV. Sumber Karya.
Alamat * : Dn Tengah, Ds Sinebun
No. Telepon * : 081 338 624 731
Nama Penanggung Jawab : Ketut Sumerada

No. SPK * : 430/128/Disbud/2019.
Tanggal SPK * : 3 Desember 2019
Nama Proyek * : Belanja modal pengadaan konstruksi pengecatan kantor
Masa Kontrak * : 7 Hari

Perincian :

No	NILAI KONTRAK	TARIF IURAN
A.	SD. 100.000.000,00	0,24% X 100.000.000,00 =
B.	100.000.000,00 S.D 500.000.000,00	0,24% X 100.000.000,00 = 0,19% X 400.000.000,00 =
C.	500.000.000,00 S.D 1.000.000.000,00	0,24% X 100.000.000,00 = 0,19% X 400.000.000,00 = 0,15% X 500.000.000,00 =
D.	1.000.000.000,00 S.D 5.000.000.000,00	0,24% X 100.000.000,00 = 0,19% X 400.000.000,00 = 0,15% X 500.000.000,00 = 0,12% X 4.000.000.000,00 =
E.	DIATAS 5.000.000.000,00	0,24% X 100.000.000,00 = 0,19% X 400.000.000,00 = 0,15% X 500.000.000,00 = 0,12% X 4.000.000.000,00 = 0,10% X SELISIH DARI 5M =

Tanda Tangan Teller

TELAH DIPERIKSA

Tanda Tangan Penyetor

014 0157314500 15 16/12/2019 14:4
014 01 01 01.11.00451-1 201 K IDR 160,000.00
BPJS KETENAGAKERJAAN KCP BULELENG CV SUMBER KARYA

Catatan : *Dasar Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan dari Nilai Kontrak setelah dikurangi PPN 10% (Real Cost)*

Lembar :
1. **Untuk BPD Bali**
2. **Untuk Perusahaan/Kontraktor**
3. **Untuk BPJS Ketenagakerjaan**

*Wajib Diisi

INSURANCE
JASARAHARJA PUTERA
Protector for Protection

JAMINAN PEMELIHARAAN

No. Bond : 107011104121900265 **Nilai Jaminan : Rp 3,708,866.10**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. SUMBER KARYA, BD. Tengah, Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Buleleng** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jalan Raya Hayam Wuruk No. 202** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, Jalan Veteran No. 23 Singaraja,** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah **Rp 3,708,866.10 (TIGA JUTA TUJUH RATUS DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS ENAM PULUH ENAM DAN 10 SEN RUPIAH).**

2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan **Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor** dari **PENERIMA JAMINAN** No **027/129/Disbud/2019** tanggal **9 Desember 2019**.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (**SERATUS DELAPAN PULUH**) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **9 Desember 2019** sampai dengan tanggal **5 Juni 2020**.

4. Jaminan ini berlaku apabila :
   TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasar Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Denpasar
pada tanggal 9 Desember 2019
Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

CV. SUMBER KARYA

CV. SUMBER KARYA SINGARAJA KONTRAKTOR & LEVERANCIR

Ketut Sumerada
DIREKTUR

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Kadek Arsana, SE
Ka. UL Singaraja

Ir. I. Made Pariada, AAAIK
Kepala Cabang

Premi Dibayar : Rp 53,000.00

Note :
1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website http://www.jasaraharja-putera.co.id atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNSI1104I_2 / ArsanaK

No.00-0464032

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEBUDAYAAN

Jalan Veteran No. 23 Telp. (0362) 3303668
SINGARAJA 81118

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DALAM RANGKA BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor : 189 / PPKOM / DISBUD / 2019

Pada Hari ini Senin tanggal Sembilan Bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, mengadakan pemeriksaan atas pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor yang dilaksanakan oleh :

Rekanan : CV. "Sumber Karya"
Alamat : Banjar Tengah, Desa Sinabun, Kec. Sawan, Kab. Buleleng
No. SPK : 430/128/Disbud/2019
Tanggal SPK : 3 Desember 2019
Nilai SPK : Rp. 74.177.322,-
(Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)

Setelah diadakan pemeriksaan secara administrasi dan kunjungan ke lokasi selanjutnya Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kelengkapan Administrasi teknis / dokumen yang dipersyaratkan (lengkap)
2. Setelah diadakan pemeriksaan secara visual dan mengacu pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/720/Disbud/2019, Tanggal 9 Desember 2019, pekerjaan fisik dilapangan telah mencapai 100% masih dalam keadaan baik dan telah melaksanakan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari kalender sesuai dengan SPK.
3. Berdasarkan penjelasan No 1 & 2 diatas, maka administrasi pekerjaan / pembayaran dapat diproses lebih lanjut, apabila dalam pemeriksaan lainnya terdapat temuan tetap merupakan tanggung jawab rekanan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kontraktor,
CV "SUMBER KARYA"

KETUT SUMERADA
Jabatan : Direktur

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dinas Kebudayaan
Kabupaten Buleleng

I Made Tegeh Okta Maheri, S.Sn
Penata (III/c)
Nip. 19761023 201101 1 002

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kebudayaan
Kabupaten Buleleng,

Drs. I Made Sudiarba
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19620911 198303 1 016