

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG</b>	<b>Nomor : 10814/SP2D/LS/2018</b> <b>SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA</b> <b>(SP2D)</b>		
Nomor SPM : 00637/SPM/LS/SETWAN/2018 Tanggal SPM : 19 Desember 2018 SKPD : 4.00.02.02 - SEKRETARIAT DPRD	Dari : KUASA BUD Tahun Anggaran : 2018		
Bank / Pos : PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja Hendaklah memindahkan / memindahbukukan dari bank Rekening Nomor : 014.01.00.03001-0 Uang sebesar : Rp. 70.375.000,00 ( Tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah )			
Kepada : Nengah Sutarni, CV.MITRA INDAH NPWP : 01.828.949.6-902.000 No. Rekening Bank : 014.01.11.00111-8 Bank / Pos : Bank BPD Bali Cabang Singaraja Keperluan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir Tahun Anggaran 2018			
No.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	4.00.4.00.02.02.02.003.5.2.3.26.0014.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir	70.375.000,00
<b>Jumlah.</b>			<b>70.375.000,00</b>
Potongan-potongan			
No.	Uraian(No.Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1			
2			
<b>Jumlah</b>			
Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)			
No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	PPH Final	1.279.545,00	
2	PPN	6.397.727,00	
3			
<b>Jumlah</b>			<b>7.677.272,00</b>
<b>SP2D yang dibayarkan</b>			
Jumlah yang	Rp.	70.375.000,00	
Jumlah	Rp.	-	
<b>Jumlah yang dibayarkan.....</b>	<b>Rp.</b>	<b>70.375.000,00</b>	
<b>Uang Sejumlah : ( Tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah )</b>			
Tanda pengesahan pada 		SINGARAJA, 14 Desember 2018 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 	
<b>INYOMAN ARTANA PUTRA, SE</b> NRK : 0902		<b>Kade Artana, SH</b> NIK : 19671218 201001 1 001	

17/12/2018, 16/12/2018 12:30:19  
 KASAB:014, HOPRAB: 009024001, BENCAIRAN SP2D : 10014/SP2D/LS/2018  
 KADK: 199, No Rok: 014-0100030010, Jumlah: 70,375,000,00 D  
 KADK: 299, No Rok: 014-0111001118, Jumlah: 62,697,728,00 K  
 KADK: 298, No Rok: 093602324196, Jumlah: 6,397,727,00 K  
 KADK: 299, No Rok: 093602324196, Jumlah: 1,279,545,00 K





**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

UP / GU / TU / LS

Nomor : 00637/SPM/LS/SETWAN/2018

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG		(Diisi oleh PPK-SKPD)	
Supaya menarbitkan SP2D kepada :		<b>Potongan-potongan :</b>	
SKPD	: 4.00.02.02 - SEKRETARIAT DPRD	<b>No.</b>	<b>Uraian</b>
Bendahara-Pengeluaran / Pihak Ketiga	*): Nengah Sutami, CV.MITRA INDAH		<b>Jumlah (Rp)</b>
Nomor Rekening Bank	: 014.01.11.00111-8 Bank BPD Bali Cabang Singaraja		<b>Keterangan</b>
NPWP	: 01.628.949.6-902.000		
Dasar Pembayaran No. dan Tgl. SPD	: 921/517/SPD-BL/2018 dan 3 Desember 2018		
Untuk Keperluan	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI TEMPAT PARKIR TAHUN ANGGARAN 2018		<b>Jumlah Potongan</b>
1. Belanja Tidak-langsung			0,00
2. Belanja Langsung			
Pembebanan pada Kode Rekening :		<b>Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)</b>	
4.014.00.02.02.02.003.5.2.3.26.0014	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir	<b>No.</b>	<b>Uraian</b>
	Rp. 70.375.000,00	1	Pajak Penghasilan Final Pa 4
		2	Pajak Pertambahan Nilai
			<b>Jumlah Pajak</b>
			7.077.272,00
<b>Jumlah SPP Yang Diminta</b>	Rp. 70.375.000,00	<b>Jumlah SPM</b>	Rp. 70.375.000,00
	( tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah )	<b>Uang Sejumlah :</b>	( Tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah )
Nomor dan Tanggal SPP : 00637/SPP/LS/SETWAN/2018 dan 10 Desember 2018			

**4**

SPM ini sah apabila telah di tandatangan dan di stempel oleh SKPD



Nomor :

Kode Rekening : 4.00.02.4.00.02.02.02.003.5.2.3.26.0014 ✕  
Tahun Anggaran : 2018  
Sumber Dana : PAD

## KUITANSI

Sudah terima dari : Pengguna Anggaran/Sekretaris DPRD Kab. Buleleng  
Banyaknya uang : = *Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah* =  
Untuk Pembayaran : Angsuran 95 % + Retensi 5 % atas Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir Tahun Anggaran 2018 pada Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/...../SPK/SETWAN/2018 Tanggal 16 Oktober 2018 terlampir :

Terbilang

**Rp. 70.375.000,00**

Singaraja, 15 Nopember 2018

Setuju dibayar :  
Pengguna Anggaran  
Sekretaris DPRD  
Kabupaten Buleleng

Mengetahui :  
Atasan Langsung PPTK  
Kepala Bagian Umum  
Set. DPRD Kab. Buleleng



Ksb. Rana Tangga  
Set. DPRD Kab. Buleleng

**Ketut Agus Widi Sanjaya, SIP**  
NIP. 19790811 200803 1 001

Yang menerima,  
CV. MITRA INDAH



**Nengah Sutarni**  
Direktur

**Drs. Dewa Ketut Manuaba**  
NIP. 19591123 198503 1 014

**Drs. I Wayan Witana**  
NIP. 19611231 199311 1 004

# CV. MITRA INDAH

JALAN PULAU MENJANGAN DESA PETANDADAKAN KEC. BULELENG

Telp/HP. : 087863180711

Singaraja, 15 Nopember 2018

NO NOTA :.....

Tuan  
Toko

Kepada  
Yth. Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng  
di\_ Singaraja

BANYAKNYA		Uraian	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir</b>		
		<b>PEMBUATAN GARASE</b>		
		<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>		
1.00	Ls	Pek.Uitset/Propil	484,000.00	484,000.00
		<b>PEKERJAAN TANAH DAN PASANGAN</b>		
3.44	M3	Pek.Galian Tanah	79,673.00	274,075.12
1.14	M3	<b>Pek.Uruga Tanah Kembali</b>	58,256.00	66,411.84
21.67	M3	Pek.Uruga Tanah Dipadatkan	120 177.20	2,604,239.92
6.45	M3	Pek.Pas. Batu Kali 1 : 5	906,762.45	5,848,617.80
		Pek.Beton Sloof 12/17		-
0.23	M3	<b>-Beton K 175</b>	1,084,088.14	249,340.27
33.29	Kg	-Pembesian	12,874.51	428,592.44
4.25	M2	-Begisting Untuk Sloof	150,927.70	641,442.73
		Pek.Beton Kolom 10/10		-
0.20	M3	-Beton K 175	1,084,088.14	216,817.63
7.41	Kg	-Pembesian	12,874.51	95,400.12
1.98	M2	-Begisting Untuk Kolom	461,595.75	913,959.59
		Pek.Beton Ring		-
0.23	M3	-Beton K 175	1,084,088.14	249,340.27
33.29	Kg	-Pembesian	12,874.51	428,592.44
4.25	M2	-Begisting Untuk Ring	150,927.70	641,442.73
6.59	M3	Pek.Beton Rabat 1 : 3 : 5	946,737.00	6,238,996.83
37.50	M2	Pas.Keramik 40/40	265,596.32	9,959,862.00
42.00	M2	Pas.Batako 1 : 5	118,070.15	4,958,946.30
84.50	M2	Pek.Plesteran 1:5	71,920.86	6,077,312.67
84.50	M2	Pek.Acian	43,602.90	3,684,445.05
96.00	M2	Pek.Pengecatan	26,911.61	2,583,514.56
		<b>PEKERJAAN ATAP SENG SPANDEK</b>		-
46.5	M2	Pek.Rangka Atap Baja Holow	390,500.00	18,158,250.00
46.5	M2	Pek.Penutup Atap Seng Spandek	106,700.00	4,961,550.00
7.5	M'	Pek.Talang	81,400.00	610,500.00
<b>JUMLAH</b>				<b>70,375,650.30</b>
<b>DIBULATKAN</b>				<b>70,375,000.00</b>

Yang Menerima  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Sekretariat DPRD Kab. Buleleng



**Ketut Agus Widi Sanjaya, SIP**  
NIP. 19790811 200803 1 001



**Nengah Sutarni**

Pejabat Pengadaan Barang Jasa  
Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng



**I Nyoman Toya, S.Sos**  
NIP. 19810528 201001 1 019

Mengetahui :

Pejabat Pembuat Komitmen  
Sekretariat DPRD Kab. Buleleng



**Ketut Witrini, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 19610709 198403 2 009

ERAH BALI

Kepada Yth :  
014 01.11.00111-8  
CV MITRA INDAH

JLN PULAU MENJANGAN SINGARAJA

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : S/D 27-10-2017

IDR INDONESIA RUPIAH

Hal 1 dari 1

No.	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi	Saldo Akhir	OP-ID	LTx
		Saldo Sebelumnya					
2017							
		Sal Mutasi CR :					
		Sal Mutasi DB :					
			0.00				
			0.00				
					2,271,148.57	CR	

ada mutasi untuk no rekening ini  
PERIODE tersebut diatas !

tanggal, 27-October-2017



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.828.949.6-902.000  
NAMA : CV. MITRA INDAH

JL. PULAU MENJANGAN, PETANDAKAN,  
BULELENG, BULELENG, BALI

Terdaftar : 24-01-2007  
Penerbit : 902



PROVINSI BALI  
KABUPATEN BULELENG  
NTPK 5108064208730007  
NAMA: NENGDAH SUTARNI  
Tempat dan Tanggal Lahir: PENGWATAYAN 02/04/1973  
Jenis Kelamin: PEREMPUAN  
Agama: ISLAM  
Kewarganegaraan: BANGSA INDONESIA  
Kedudukan: RESIDEN  
Kecamatan: BULELENG  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan: KARYAWAN BIYASTA  
Kewarganegaraan: WNI  
Dibuat di: BULELENG  
Tanggal: 02/06/2017



# CV. MITRA INDAH

KONTRAKTOR & PERDAGANGAN  
Jalan Pulau Menjangan Desa Petandakan Kec. Buleleng

Singaraja, 15 Nopember 2018

Nomor : 18/MI/XI/2018  
Lampiran : 1 ( Satu ) berkas  
Perihal : Mohon Pembayaran  
Angsuran 95 %

Kepada

Yth. Sekretaris DPRD  
Kabupaten Buleleng  
di -

Singaraja

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan : **Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir Tahun Anggaran 2018**, Kegiatan **Pembangunan Gedung Kantor** , Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Surat Perintah Kerja ( SPK ) :

Nomor : 027/ /SPK/SETWAN/2018

Tanggal : 16 Oktober 2018

Nilai : Rp 70.375.000.00 ( Tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Berdasarkan syarat – syarat Surat SPK , maka dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran Angsuran 95 % dari Surat Perintah Kerja ( SPK ) yaitu sebesar : **Rp. 66.856.250.00** ( Enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah )

Demikian Surat Permohonan ini Kami ajukan atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami

**CV. MITRA INDAH**



**Nengah Sutarmi**

Direktris





**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG**

Jalan Veteran No.25 Telp. (0362) 22713 Singaraja  
E-mail : Website: <http://dprd.bulelengkab.go.id>

**BERITA ACARA PEMBAYARAN ANGSURAN 95 %**

Nomor : 027/2246 /setwan / 2018

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Belas bulan Nopember tahun Dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Ketut Witrini, S.Pd,M.Pd  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat DPRD Kab. Buleleng  
Alamat : Jalan Veteran No. 2 Singaraja  
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Nengah Sutarmi  
Jabatan : Direktris, CV. MITRA INDAH  
Alamat : Jalan Pulau Menjangan Desa Petandakan Kec. Buleleng  
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan :

Telah mengadakan Penelitian dan Pemeriksaan terhadap :

- a. Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir Tahun Anggaran 2018
- b. Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor
- c. Lokasi : Kecamatan Buleleng
- d. Dep/Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng
- e. Kontraktor : CV. Mitra Indah
- f. SPK Nomor : 027/ 2128 /SPK/SETWAN/2018
- g. Tanggal : 16 Oktober 2018
- h. Nilai : Rp. 70.375.000,-

Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima Pembayaran Angsuran 95 % dari PIHAK PERTAMA dengan perhitungan pembayaran sebagai berikut :

Angsuran 95 % : 95 % x Rp. 70.375.000.00 = Rp. 66.856.250.00

Jumlah yang diterima = Rp. 66.856.250.00

3. Kepada **PIHAK KEDUA** telah dibayarkan :

a. Pembayaran Angsuran Uang Muka	=	Rp.	-
b. Pembayaran Angsuran I (Pertama)	=	Rp.	-
c. Pembayaran Angsuran II (Kedua)	=	Rp.	-
d. Pembayaran Angsuran III (Ketiga)	=	Rp.	-
Jumlah yang telah dibayarkan	=	Rp.	-

Jadi Jumlah yang harus dibayarkan sekarang adalah sebesar Rp. 66.856.000.00 ( Enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah )

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

Kontraktor

**CV. Mitra Indah**



Nengah Sutarmi  
Direktris

Singaraja, 15 Nopember 2018

**PIHAK PERTAMA**

Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )  
Sekretariat DPRD Kab. Buleleng



Ketut Witrini, S.Pd,M.Pd  
Nip. 19610709 198403 2 009





Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

Kontraktor

CV. Mitra Indah



Nenguh Sutarni

Direktoris

Singaraja, 15 Nopember 2018

**PIHAK PERTAMA**

Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )

Sekretariat DPRD Kab. Buleleng



Ketut Witrini S.Pd.M.Pd

Nip.19610709198403 2 009





**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG**

Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja Telp. (0362) 22713  
Email : [dprd@bulelengkab.go.id](mailto:dprd@bulelengkab.go.id) Website: <http://dprd.buleleng.go.id>

**BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG**

**Nomor : 990/4.183 / Setwan/2018**

Pada hari ini Kamis tanggal Lima belas Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Delapan Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Luh Suma Intari, S.Kom

N i p. : 19851016 200902 2 004

Jabatan : Pengurus Barang Pengguna Sekretariat DPRD Kab. Buleleng

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 030/717/HK/2018 tanggal, 3 Agustus 2018, selaku Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu, telah menerima Barang yang diserahkan oleh :

N a m a : Ketut Witrini, S.Pd. M.Pd

N i p. : 19610709 198403 2 009

J a b a t a n : PPK

Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ 21 28 /SPK /SETWAN/2018, Tanggal, 16 Oktober 2018, senilai Rp. 70.375.000,-Sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima Administrasi,  
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  
Sekretariat DPRD Kab. Buleleng



**Gede Wirawan**

Nip. 19810212 201001 1 033

Singaraja, 15 Nopember 2018

Yang Menyerahkan  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Sekretariat DPRD Kab. Buleleng



**Ketut Witrini, S.Pd. M.Pd**

Nip. 19610709 198403 2 009

Yang menerima,  
Pengurus Barang Pengguna  
Sekretariat DPRD Kab. Buleleng



**Luh Suma Intari, S.Kom**

Nip. 19851016 200902 2 004

Mengetahui :  
Pengguna Barang  
Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng



**Drs. Dewa Ketut Manuaba**

Nip. 19591123 198603 1 014

## Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  
 Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir  
 Tahun Anggaran : 2018

No	Uraian Barang/ Jasa	Spesifikasi Teknis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir				
1	PEMBUATAN GARASE				
1	PEKERJAAN PERSIAPAN				
2	Pek.Uitset/Propil		1.00 Ls	440,000.00	440,000.00
				Jumlah	440,000.00
II	PEKERJAAN TANAH DAN PASANGAN				
1	Pek.Galian Tanah		3.44 M3	72,430.00	249,159.20
2	Pek.Urugan Tanah Kembali		1.14 M3	52,960.00	60,374.40
3	Pek.Urugan Tanah Dipadatkan		21.67 M3	109,252.00	2,367,490.84
4	Pek.Pas. Batu Kali 1 : 5	Campuran 1 : 5	6.45 M3	824,329.50	5,316,925.28
5	Pek.Beton Sloof 12/17	Ukuran 12/17			-
	-Beton K 175	K 175	0.23 M3	985,534.67	226,672.97
	-Pembesian		33.29 Kg	11,704.10	389,629.49
	-Begsting Urtuk Sloof		4.25 M2	137,207.00	583,129.75
6	Pek.Beton Kolom 10/10	Ukuran 10/10			-
	-Beton K 175	K 175	0.20 M3	985,534.67	197,106.93
	-Pembesian		7.41 Kg	11,704.10	86,727.38
	-Begisting Untuk Kolom		1.98 M2	419,632.50	830,872.35
7	Pek.Beton Ring				-
	-Beton K 175	K 175	0.23 M3	985,534.67	226,672.97
	-Pembesian		33.29 Kg	11,704.10	389,629.49
	-Begisting Untuk Ring		4.25 M2	137,207.00	583,129.75
8	Pek.Beton Rabat 1 : 3 : 5	Campuran 1 : 3 : 5	6.59 M3	860,670.00	5,671,815.30
9	Pas.Keramik 40/40	Ukuran 40/40	37.50 M2	241,451.20	9,054,420.00
10	Pas.Batako 1 : 5	Campuran 1 : 5	42.00 M2	107,336.50	4,508,133.00
11	Pek.Plesteran 1:5	Campuran 1 : 5	84.50 M2	65,382.60	5,524,829.70
12	Pek.Acian		84.50 M2	39,639.00	3,349,495.50
13	Pek.Pengecatan		96.00 M2	24,465.10	2,348,649.60
					41,964,863.91
	PEKERJAAN ATAP SENG SPANDEK				
1	Pek.Rangka Atap Baja Holow		46.5 M2	355,000.00	16,507,500.00
2	Pek.Penutup Atap Seng Spandek		46.5 M2	97,000.00	4,510,500.00
3	Pek.Talang		7.5 M'	74,000.00	555,000.00
					21,573,000.00
				Jumlah Harga (1)	63,977,863.91
				PPN 10 % (2)	6,397,786.39
				Jumlah Harga (1 + 2)	70,375,650.30
				Dibulatkan	70,375,000.00

Banyaknya Uang : Tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Dengan Hasil Pemeriksaan Administrasi oleh PPHP sebagai berikut :

NO	NAMA BERKAS	Hasil Pemeriksaan (Lengkap/Tidak Lengkap)
1	Dokumen Program/Pengadaan	lengkap
2	Surat Penetapan PPK	lengkap
3	Dokumen Perencanaan Pengadaan	lengkap
4	RUP/SIRUP	lengkap
5	Dokumen Persiapan Pengadaan	lengkap
6	Dokumen Pemilihan Penyedia	lengkap
7	Dokumen Kontrak dan Perubahannya serta Pengendaliannya	lengkap
8	Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan	lengkap
	Kesimpulan	lengkap



Singaraja, 15 Nopember 2018

PPK Set. DPRD Kab. Buleleng

Yang Menyerahkan

PPK Set. DPRD Kab. Buleleng


Yang Menerima Administrasi.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan



Gede Wirawan

Nip. 19810212 201001 1 033



Ketut Witrini, S.Pd, M.Pd

NIP. 19610709 198403 2 009

Yang Menerima

Pejabat Pengurus Barang Pengguna

Sekretariat DPRD Kab. Buleleng



Luh Suma Intari, S. Kom

Nip. 19851016 200902 2 004

Mengetahui :

Pengguna Barang

Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng



Drs. Dewa Ketut Manuaba

Nip. 19591123 198603 1 014



# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

## SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Jalan Pahlawan No. 5 Telp. ( 0362 ) 22442 Singaraja

### BERITA ACARA

#### SERAH TERIMA PEKERJAAN I (PERTAMA)

Nomor: 027/2248 /Setwan/ 2018

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Belas bulan Nopember tahun Dua ribu delapan belas, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Ketut Witrini, S.Pd,M.Pd**  
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat DPRD Kab. Buleleng**  
Alamat : **Jalan Veteran No. 2 Singaraja**  
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **Nengah Sutarmi**  
Jabatan : **Direktur CV. Mitra Indah**  
Alamat : **Jln. Pulau Menjangan Desa Petandakan Kec. Buleleng**  
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

c. Surat Perintah Kerja ( SPK ) : **027/ 2 128 /SPK/SETWAN/2018**  
Tanggal : **16 Oktober 2018**  
Nilai : **Rp. 70.375.000,-**

d. Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : **027/2248/PPK/Setwan/2018**, tanggal 15 Nopember 2018

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima I ( Pertama ) Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir Tahun Anggaran 2018, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Telah mengadakan Penelitian dan Pemeriksaan terhadap :

- a. Pekerjaan : **Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir Tahun Anggaran 2018**
- b. Kegiatan : **Pembangunan Gedung Kantor**
- c. Lokasi : **Kecamatan Buleleng**
- d. Dep/Instansi : **Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng**
- e. Kontraktor : **CV. Mitra Indah**
- f. SPK : **027/2128 /SPK/SETWAN/ 2018**
- g. Tanggal : **16 Oktober 2018**
- h. Nilai : **Rp. 70.375.000,-**

#### **Pasal 2**

Sebagai kelengkapan dari Berita Serah Terima ini, dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang di buat oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan , Pimpinan Kegiatan

#### **Pasal 3**

Pihak Kedua masih terikat dengan Pihak Pertama untuk menjaga dan memelihara seluruh hasil pekerjaan serta memperbaiki segala kerusakan-kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Surat Pesanan tersebut diatas, dengan segala biaya yang diakibatkan olehnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.



Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani di Singaraja pada tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
Kontraktor  
CV. MITRA INDAH



Nengah Sutarmi  
Direktis

Singaraja, 15 Nopember 2018  
**PIHAK PERTAMA**  
Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )  
Sekretariat DPRD Kab. Buleleng



Ketut Witrini, S.Pd.M.Pd  
Nip.19610709 198403 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
SEKRETARIAT DPRD KAB. BULELENG

Jalan Veteran No. 2 Telp. (0362) 22713  
SINGARAJA - BALI

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 990 / / Setwan / 2018

Pada hari ini Kamis tanggal Lima belas Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Delapan Belas yang bertandatangan di bawah ini :

1. Rekanan : CV. Mitra Indah  
Alamat : Jln. Pulau Menjangan Desa Petandakan Kec. Buleleng  
Selaku PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Ketut Agus Widi Sanjaya, SIP  
Nip. : 19790811 200803 1 001  
Jabatan : PPTK  
Selaku PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

3. Pihak KEDUA telah melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ / SPK / SETWAN / 2018, Tanggal 16 Oktober 2018 senilai Rp. 70.375.000,-
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana klausul nomor 1, PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pembuat Komitmen telah menerima hasil pekerjaan pengadaan Barang / Jasa dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 15 Nopember 2018  
Pihak Yang Menerima Hasil Pekerjaan  
Sekretariat DPRD Kab. Buleleng  
PPTK



Mengetahui :  
Pejabat Pembuat Komitmen,  
Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng





# Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor  
 Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir  
 Tahun Anggaran : 2018

No	Uraian Barang/ Jasa	Spesifikasi Teknis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir</b>				
I	<b>PEMBUATAN GARASE</b>				
1	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
2	Pek.Uitset/Propil		1.00 Ls	440,000.00	440,000.00
				Jumlah	<b>440,000.00</b>
II	<b>PEKERJAAN TANAH DAN PASANGAN</b>				
1	Pek.Galian Tanah		3.44 M3	72,430.00	249,159.20
2	Pek.Uruga Tanah Kembali		1.14 M3	52,960.00	60,374.40
3	Pek.Uruga Tanah Dipadatkan		21.67 M3	109,252.00	2,367,490.84
4	Pek.Pas. Batu Kali 1 : 5	Campuran 1 : 5	6.45 M3	824,329.50	5,316,925.28
5	Pek.Beton Sloof 12/17	Ukuran 12/17			-
	-Beton K 175	K 175	0.23 M3	985,534.67	226,672.97
	-Pembesian		33.29 Kg	11,704.10	389,629.49
	-Begsting Untuk Sloof		4.25 M2	137,207.00	583,129.75
6	Pek.Beton Kolom 10/10	Ukuran 10/10			-
	-Beton K 175	K 175	0.20 M3	985,534.67	197,106.93
	-Pembesian		7.41 Kg	11,704.10	86,727.38
	-Begisting Untuk Kolom		1.98 M2	419,632.50	830,872.35
7	Pek.Beton Ring				-
	-Beton K 175	K 175	0.23 M3	985,534.67	226,672.97
	-Pembesian		33.29 Kg	11,704.10	389,629.49
	-Begisting Untuk Ring		4.25 M2	137,207.00	583,129.75
8	Pek.Beton Rabat 1 : 3 : 5	Campuran 1 : 3 : 5	6.59 M3	860,670.00	5,671,815.30
9	Pas.Keramik 40/40	Ukuran 40/40	37.50 M2	241,451.20	9,054,420.00
10	Pas.Batako 1 : 5	Campuran 1 : 5	42.00 M2	107,336.50	4,508,133.00
11	Pek.Plesteran 1:5	Campuran 1 : 5	84.50 M2	65,382.60	5,524,829.70
12	Pek.Acian		84.50 M2	39,639.00	3,349,495.50
13	Pek.Pengecatan		96.00 M2	24,465.10	2,348,649.60
					<b>41,964,863.91</b>
III	<b>PEKERJAAN ATAP SENG SPANDEK</b>				
1	Pek.Rangka Atap Baja Holow		46.5 M2	355,000.00	16,507,500.00
2	Pek.Penutup Atap Seng Spandek		46.5 M2	97,000.00	4,510,500.00
3	Pek.Talang		7.5 M'	74,000.00	555,000.00
					<b>21,573,000.00</b>
			Jumlah Harga (1)		63,977,863.91
			PPN 10 % (2)		6,397,786.39
			Jumlah Harga (1 + 2)		<b>70,375,650.30</b>
			Dibulatkan		<b>70,375,000.00</b>

Banyaknya Uang : Tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah



Singaraja, 15 Nopember 2018  
 Pihak yang menerima hasil Pekerjaan  
 PPTK

**Ketut Agus Widi Sanjaya, SIP**  
 NIP. 19790811 200803 1 001



Mengetahui :

Pejabat Pembuat Komitmen  
 Sekretaris DPRD Kab. Buleleng



**Ketut Widi Sanjaya, S.Pd, M.Pd**  
 NIP. 19610709 198403 2 009





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Jalan Veteran Nomor 2 SingarajaTelp. (0362) 22713

Email :

Website:http://dprd.buleleng.go.id

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN**

No. 027/2249/ Setwan / 2018

Padahari Kamis tanggal **Lima belas** Bulan Nopember Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Ketut Agus Widi Sanjaya. SIP  
NIP :19790811 200803 1 001  
Jabatan :Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sub. Bagian Rumah Tangga Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng  
Alamat : Jalan Veteran No. 2 Singaraja  
**Selaku Pihak Pertama.**
2. Nama :Nengah Sutarmi  
Jabatan :Direktris CV. Mitra Indah  
Alamat : Jalan Pulau Menjangan Desa Petandakan Kec. Buleleng  
**Selaku Pihak Kedua.**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/ 2128/SPK/SETWAN/2018, tanggal 16 Oktober 2018, selaku Pihak Pertama dan Pihak Kedua, tersebut diatas telah melaksanakan pemeriksaan terhadap kemajuan fisik pekerjaan :

Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor  
Lokasi : Kecamatan Euleleng  
Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir  
Volume : 30 (Tiga Puluh Satu) Hari

Adapun haasil pemeriksaan kemajuan pekerjaan tersebut diatas telah mencapai prosentase fisik sebesar 100.00 %, terhitung 31 (Tiga puluh satu) hari kalender dari tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan 15 Nopember 2018 Sesuai Berita Acara terlampir

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng

**Ketut Witrini, S.Pd. M.Pd**  
Nip. 19610709 198403 2 009

## Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  
 Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir  
 Tahun Anggaran : 2018

No	Uraian Barang/ Jasa	Spesifikasi Teknis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Prosentase
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir</b>					
i	<b>PEMBUATAN GARASE</b>					100%
1	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
2	Pek.Uitset/Propil		1.00 Ls	440,000.00	440,000.00	
				Jumlah	<b>440,000.00</b>	
II	<b>PEKERJAAN TANAH DAN PASANGAN</b>					
1	Pek.Galian Tanah		3.44 M3	72,430.00	249,159.20	
2	Pek.Uruga Tanah Kembali		1.14 M3	52,960.00	60,374.40	
3	Pek.Uruga Tanah Dipadatkan		21.67 M3	109,252.00	2,367,490.84	
4	Pek.Pas. Batu Kali 1 : 5	Campuran 1 : 5	6.45 M3	824,329.50	5,316,925.28	
5	Pek.Beton Sloof 12/17	Ukuran 12/17			-	
	-Beton K 175	K 175	0.23 M3	985,534.67	226,672.97	
	-Pembesian		33.29 Kg	11,704.10	389,629.49	
	-Begsting Untuk Sloof		4.25 M2	137,207.00	583,129.75	
6	Pek.Beton Kolom 10/10	Ukuran 10/10			-	
	-Beton K 175	K 175	0.20 M3	985,534.67	197,106.93	
	-Pembesian		7.41 Kg	11,704.10	86,727.38	
	-Begisting Untuk Kolom		1.98 M2	419,632.50	830,872.35	
7	Pek.Beton Ring	K 175			-	
	-Beton K 175		0.23 M3	985,534.67	226,672.97	
	-Pembesian		33.29 Kg	11,704.10	389,629.49	
	-Begisting Untuk Ring		4.25 M2	137,207.00	583,129.75	
8	Pek.Beton Rabat 1 : 3 : 5	Campuran 1 : 3 : 5	6.59 M3	860,670.00	5,671,815.30	
9	Pas.Keramik 40/40	Ukuran 40/40	37.50 M2	241,451.20	9,054,420.00	
10	Pas.Batako 1 : 5	Campuran 1 : 5	42.00 M2	107,336.50	4,508,133.00	
11	Pek.Plesteran 1:5	Campuran 1 : 5	84.50 M2	65,382.60	5,524,829.70	
12	Pek.Acian		84.50 M2	39,639.00	3,349,495.50	
13	Pek.Pengecatan		96.00 M2	24,465.10	2,348,649.60	
					<b>41,964,863.91</b>	
	<b>PEKERJAAN ATAP SENG SPANDEK</b>					
1	Pek.Rangka Atap Baja Holow		46.5 M2	355,000.00	16,507,500.00	
2	Pek.Penutup Atap Seng Spandek		46.5 M2	97,000.00	4,510,500.00	
3	Pek.Talang		7.5 M'	74,000.00	555,000.00	
					<b>21,573,000.00</b>	
				Jumlah Harga (1)	63,977,863.91	
				PPN 10 % (2)	6,397,786.39	
				Jumlah Harga (1 + 2)	70,375,650.30	
				Dibulatkan	<b>70,375,000.00</b>	

Banyaknya Uang : Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah



Singaraja, 15 November 2018  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan







# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Jalan Veteran No. 2 Telp. (0362) 22713 Singaraja

E-mail :

Website: <http://dprd.bulelengkab.go.id>

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : <sup>027/</sup> 2252/PPK/Setwan/2018

Pada hari ini, Kamis Tanggal Lima Belas bulan Nopember Tahun Dua ribu delapan belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **Ketut Witrini, S.Pd,M.Pd**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Kab. Buleleng  
Alamat : Jalan Veteran No.2 Singaraja.
2. N a m a : Ketut Agus Widi Sanjaya, SIP  
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Buleleng  
Alamat : Jalan Veteran No. 2 Singaraja
3. N a m a : Gede Wirawan  
Jabatan : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  
Alamat : Jalan Veteran No. 2 Singaraja
4. N a m a : **Nengah Sutarmi**  
Jabatan : Direktris " CV. Mitra Indah  
Alamat : Jln. Pulau Menjangan Desa Petandakan Kec. Buleleng

Dengan ini menyatakan :

1. Telah mengadakan Penelitian dan Pemeriksaan terhadap :

- a. Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir Tahun Anggaran 2018
- b. Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor
- c. Lokasi : Kecamatan Buleleng
- d. Dep/Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng
- e. Kontraktor : CV. Mitra Indah
- f. SPK : 027/ 2128/SPK/SETWAN/2018  
Tanggal : 16 Oktober 2018
- h. Nilai : Rp. 70.375.000,-

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pekerjaan tersebut diatas, dinyatakan bahwa Kontraktor yang bersangkutan telah melaksanakan Pekerjaan dengan baik dan Fisik dilapangan sudah mencapai 100%, maka Pembayaran Angsuran 95 % + Retensi 5 % dapat di proses lebih lanjut.



Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dan ditanda tangani di Singaraja pada Tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan seperlunya

Singaraja, 15 Nopember 2018

Yang Mengadakan Pemeriksaan

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  
Sekretariat DPRD Kab. Buleleng



Gede Wirawan

NIP. 19810212201001 1 033

Kontraktor  
CV. Mitra Indah



Menang Sutarmi  
Direktoris

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )  
Sekretariat DPRD Kab. Buleleng



Ketut Agus Widi Sanjaya, SIP  
Nip. 19790811 200803 1 001

Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )  
Sekretariat DPRD Kab. Buleleng



Ketut Witrini, S.Pd.M.Pd  
Nip. 19610709 198403 2 009

## Laporan Kamajuan Pekerjaan

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  
 Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir  
 Tahun Anggaran : 2018

No	Uraian Barang/ Jasa	Spesifikasi Teknis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Prosentase
1	2	3	4	5	6	7
I	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir					
I	PEMBUATAN GARASE					100%
1	PEKERJAAN PERSIAPAN					
2	Pek.Uitset/Propil		1.00 Ls	440,000.00	440,000.00	
				Jumlah	<b>440,000.00</b>	
II	PEKERJAAN TANAH DAN PASANGAN					
1	Pek.Galian Tanah		3.44 M3	72,430.00	249,159.20	
2	Pek.Uruga Tanah Kembali		1.14 M3	52,960.00	60,374.40	
3	Pek.Uruga Tanah Dipadatkan		21.67 M3	109,252.00	2,367,490.84	
4	Pek.Pas. Batu Kali 1 : 5	Campuran 1 : 5	6.45 M3	824,329.50	5,316,925.28	
5	Pek.Beton Sloof 12/17	Ukuran 12/17			-	
	-Beton K 175	K 175	0.23 M3	985,534.67	226,672.97	
	-Pembesian		33.29 Kg	11,704.10	389,629.49	
	-Begisting Untuk Sloof		4.25 M2	137,207.00	583,129.75	
6	Pek.Beton Kolom 10/10	Ukuran 10/10			-	
	-Beton K 175	K 175	0.20 M3	985,534.67	197,106.93	
	-Pembesian		7.41 Kg	11,704.10	86,727.38	
	-Begisting Untuk Kolom		1.98 M2	419,632.50	830,872.35	
7	Pek.Beton Ring				-	
	-Beton K 175	K 175	0.23 M3	985,534.67	226,672.97	
	-Pembesian		33.29 Kg	11,704.10	389,629.49	
	-Begisting Untuk Ring		4.25 M2	137,207.00	583,129.75	
8	Pek.Beton Rabat 1 : 3 : 5	Campuran 1 : 3 : 5	6.59 M3	860,670.00	5,671,815.30	
9	Pas.Keramik 40/40	Ukuran 40/40	37.50 M2	241,451.20	9,054,420.00	
10	Pas.Batako 1 : 5	Campuran 1 : 5	42.00 M2	107,336.50	4,508,133.00	
11	Pek.Plesteran 1:5	Campuran 1 : 5	84.50 M2	65,382.60	5,524,829.70	
12	Pek.Acian		84.50 M2	39,639.00	3,349,495.50	
13	Pek.Pengecatan		96.00 M2	24,465.10	2,348,649.60	
					<b>41,964,863.91</b>	
	PEKERJAAN ATAP SENG SPANDEK					
1	Pek.Rangka Atap Baja Holow		46.5 M2	355,000.00	16,507,500.00	
2	Pek.Penutup Atap Seng Spandek		46.5 M2	97,000.00	4,510,500.00	
3	Pek.Talang		7.5 M'	74,000.00	555,000.00	
					<b>21,573,000.00</b>	
					Jumlah Harga (1)	63,977,863.91
					PPN 10 % (2)	6,397,786.39
					Jumlah Harga (1 + 2)	70,375,650.30
					Dibulatkan	<b>70,375,000.00</b>

Banyaknya Uang : Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  
 Sekretariat DPRD Kab. Buleleng  
  
**Gede Wirawan**  
 NIP. 19810212 201001 1 033

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
 Sekretariat DPRD Kab. Buleleng  
  
**Ketut Agus Widhi Samiya, SIP**  
 NIP. 19790811 200803 1 001

Singaraja, 15 Nopember 2018

Kontraktor  
  
**Nengah Sutarni**  
 Direktris

Pejabat Pembuat Komitmen  
 Sekretariat DPRD Kab. Buleleng  
  
**Ketut Witrini, S.Pd, M.Pd**  
 NIP. 19610709 198403 2 009



