



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

Nomor : 17107/SP2D/LS/2017
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
(SP2D)

Nomor SPM : 106/SPM/LS/Dinsos/2017
Tanggal SPM : 20 Desember 2017
SKPD : 1.01.06.01 - DINAS SOSIAL

Dari : KUASA BUD
Tahun Anggaran : 2017

Bank / Pos : PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja
Hendaklah memisahkan / memindahbukukan dari bank Rekening Nomor : 014.01.00.03001-0
Uang sebesar : Rp. 91.500.000,00 (Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Kepada : I Ketut Soka, CV. PERDANA PERKASA KONTRAKTOR SINGARAJA
NPWP : 01.492.857.6-902.000
No. Rekening Bank : 014.02.02.61615-4
Bank / Pos : PT. Bank BPD Bali
Keperluan Untuk : Pembayaran temin (95%)+Retensi 5% Pembangunan patung banten ketaton

No.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	1.01.06.1.01.06.01.22.001.5.2.3.20.0006	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen	91.500.000,00
Jumlah.			91.500.000,00

Potongan-polongan

No.	Uraian(No.Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1			
2			
Jumlah			

Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	PPh Final	1.663.636,00	
2	PPN	8.318.182,00	
3			
Jumlah			9.981.818,00

SP2D yang dibayarkan

Jumlah yang Rp. 91.500.000,00

Jumlah Rp. _____

Jumlah yang dibayarkan..... Rp. 91.500.000,00

Uang Sejumlah : (Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Telah dipindahbukukan pada

Tgl. **30 DEC 2017**



I NYOMAN ARTANA PUTRA, SE
NRK : 0902

SINGARAJA, 29 Desember 2017



Bank BNI Mail

BUKTI PEMBAYARAN NEGARA
Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar	: 30/12/2017 20:15:48	NIB	: 000022XIT0X/
Tanggal Bukti	: 31/12/2017	NIPN	: 444017N4M24X0007
Kode Cabang Bank	: 014	SIBN	: 144442

Data Setoran:

Kode Billing	: 01/124455642114		
NPWP	: 0000000/48902000		
Nama Wajib Pajak	: KEMENDAGRI		
Alamat	: Jl. Veteran No. 7, Kuning		
Nomor Sajak Pajak	:		
Mata Anggaran	: 411128		
Jenis Setoran	: 404		
Masa Pajak	: 12122017		
Nomor Keterangan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 1,663,636.00	Mata Uang	: IDR

terbilang : Satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah

this is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Petugas Bank,

I NYCIAN ANIANA PUHA / 00002202X

Bank BNI Bali

BUKTI PEMBAYARAN PBB/PAK
Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar	: 30/12/2017 20:15:14	NIK	: 000022X01054
Tanggal Buku	: 31/12/2017	NTPN	: 66661N3HND/1-507
Kode Cabang Bank	: 014	SIAN	: 194004

Data Setoran:

Kode Billing	: 01/124454016126		
NPWP	: 0149285/6902000		
Nama Wajib Pajak	: PERMANA PERKASA		
Alamat	: JALAN ANTIKON, NO 100A, KAR. KIBITIRI		
Nomor Unjuk Pajak	:		
Mata Anggaran	: 411/11		
Konts Setoran	: 920		
Masa Pajak	: 1212017		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 8,318,182.00	Mata Uang	: IDR

terbilang : Delapan juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah

*This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

Petugas Bank,

I NYUMAN ANIANA PUTRA / 000022021



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No : A17224369629
NPWP : 00.008.974.8-902.000
NAMA : BEND.PENGELUARAN DINAS SOSIAL
ALAMAT : JL.VETERAN NO.7, PAKET AGUNG
KOTA : BULELENG
NOP : -
JENIS PAJAK : 411128 - PPh Final
JENIS SETORAN : 409 - Jasa Konstruksi
MASA PAJAK : 1212
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 1.663.636
TERBILANG : Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah
URAIAN : pph final atas jasa kontruksi pembangunan
NAMA PENYETOR : BEND.PENGELUARAN DINAS SOSIAL
NPWP : 00.008.974.8-902.000
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 017129955632119
MASA AKTIF : 27/01/2018 16:04:31

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



TX No : A17224367721
NPWP : 01.492.857.6-902.000
NAMA : PERDANA PERKASA
ALAMAT : JALAN ANTURAN, BD LABAK

KOTA : KAB. BULELENG
NOP : -
JENIS PAJAK : 411211 - PPN Dalam Negeri
JENIS SETORAN : 920 - Pemungut Bend APBD
MASA PAJAK : 1212
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 8.318.182
TERBILANG : Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah

URAIAN : ppn atas belanja jasa pembangunan

NAMA PENYETOR : BEND.PENGELUARAN DINAS SOSIAL
NPWP : 00.008.974.8-902.000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 017129953416126
MASA AKTIF : 27/01/2018 16:02:16

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BARANG DAN JASA (SPP-LS BARANG DAN JASA)
Nomor : 106/SPP/LS/Dinsos/2017 Tahun 2017

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pegguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

di -
TEMPAT

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, bersama ini kami mengajukan **Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa** sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
b. SKPD : DINAS SOSIAL
c. Tahun Anggaran : 2017
d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : 921/594/SPD-BL/2017 Tahun 2017
e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp. 1.369.271.481,00
(terbilang : satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah)
f. Nama Bendahara Pengeluaran : Ni Nyoman Puspa Adnyani
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp. 91.500.000,00
(terbilang : sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
h. Nama dan Nomor Rekening Bank : PT. BPD Bali Cabang Singaraja, Rekening : 014.01.00.06168-0

Mengetahui

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



SINGARAJA, 20 Desember 2017

Bendahara Pengeluaran,





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BARANG DAN JASA (SPP-LS BARANG DAN JASA)
 Nomor : 106/SPP/LS/Dinsos/2017 Tahun 2017

RINGKASAN

RINGKASAN KEGIATAN

1. Program	: 1.01.06.1.01.06.01.22. -Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial
2. Kegiatan	: 1.01.06.1.01.06.01.22.001. -Penanaman Nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
3. Nomor dan Tanggal DPA-/ DPPA-/DPAL-SKPD	: 1.01.06.1.01.06.01.22.001.5.2 dan
4. Nama Perusahaan	: CV. PERDANA PERKASA KONTRAKTOR SINGARAJA
5. Bentuk Perusahaan	: a. PT/NV <input type="checkbox"/> b. CV <input type="checkbox"/> d. Firma <input type="checkbox"/> d. Lain-lain <input type="checkbox"/>
6. Alamat Perusahaan	: BD. Lebak, Desa Anturan, Kec. Buleleng
7. Nama Pimpinan Perusahaan	: I Ketut Soka
8. Nama dan Nomor Rekening Bank	: PT. Bank BPD Bali 014.02.02.61615-4
9. Nomor Kontrak	: 027/617.1/Dinsos/2017
10. Kegiatan Lanjutan	: Ya <input type="checkbox"/> Bukan <input checked="" type="checkbox"/>
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	: 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
12. Deskripsi Pekerjaan	: PEMBAYARAN TERMIN I(95%)+RETENSI 5% PEMBANGUNAN PATUNG BANTEN KETATON

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD	Rp 6.662.451.108,00 (I)
--	--------------------------------

RINGKASAN SPD

No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1	921/021/SPD-BL/2017	03 Januari 2017	600.000.000,00
2	921/063/SPD-BL/2017	01 Februari 2017	570.890.842,00
3	921/105/SPD-BL/2017	01 Maret 2017	877.346.935,00
4	921/150/SPD-BL/2017	20 Maret 2017	0,00
5	921/186/SPD-BL/2017	03 April 2017	438.132.472,00
6	921/228/SPD-BL/2017	02 Mei 2017	285.786.142,00
7	921/270/SPD-BL/2017	02 Juni 2017	1.365.119.163,00
8	921/342/SPD-BL/2017	03 Juli 2017	962.318.780,00
9	921/384/SPD-BL/2017	01 Agustus 2017	492.250.217,00
10	921/426/SPD-BL/2017	04 September 2017	773.004.106,00
11	921/468/SPD-BL/2017	02 Oktober 2017	666.570.917,00
12	921/523/SPD-BL/2017	11 Oktober 2017	(1.069.865.250,00)
13	921/552/SPD-BL/2017	03 November 2017	428.298.367,00
14	921/594/SPD-BL/2017	04 Desember 2017	272.598.417,00
JUMLAH			Rp 6.662.451.108,00 (II)
<i>Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-II)</i>			Rp 0,00

RINGKASAN BELANJA

Belanja UP/GU	Rp 3.905.339.140,00
Belanja TU	Rp 0,00
Belanja LS Pembiayaan Gaji dan Tunjangan	Rp
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 1.387.840.487,00
JUMLAH	
	Rp 5.293.179.627,00 (III)
<i>Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan (II-III)</i>	
	Rp 1.369.271.481,00

Mengetahui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Drs. Made Asmara Yasa, MM
NIP. 19600211 198903 1 006

SINGARAJA, 20 Desember 2017
Bendahara Pengeluaran



Niriyoman Puspa Adnyani
NIP. 19700508 199102 2 004

No. Rekening : 1.01.06.1.01.06.01.22.001.5.2.3.26.0006.

Tahun : 2017

Sumber Dana : DAU, DID

KWITANSI

Sudah terima dari : Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Banyaknya uang : *Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*

Untuk pembayaran : Pembayaran Termin I (95%)+ Retensi 5% Atas Pelaksanaan Pekerjaan *Pembangunan Patung Banteng Ketaton* pada Dinas Sosial , Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 , sesuai dengan :

SPK Nomor : 027/617.1/Dinsos/2017

Tanggal : 16 Nopember 2017

Nilai SPK : *Rp. 91.500.000,-*

Jumlah Uang : *Rp.91.500.000,-*

Singaraja, 20 Desember 2017

Atasan Langsung PPTK,

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK)

Yang Menerima :
CV. PERDANA



Drs. Made Asmara Yasa, MM.
NIP. 19600211 198903 1 006



Drs. Made Asmara Yasa, MM.
NIP. 19600211 198903 1 006



I Ketut Soka
Direktur

Setuju dibayar

Pengguna Anggaran Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng



Drs. Gede Komang, MSi.
NIP. 19591231 198503 1 212



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL

Jalan Veteran No. 7 Telp. (0362) 21248 Singaraja

BERITA ACARA PERSETUJUAN PEMBAYARAN TERMIN I (95%)

NOMOR : 467/6688 /Dinsos/2017

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Dua Puluh* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **Dra. Yanti Rohayati.**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
Alamat : Jl. Veteran No. 7, Singaraja
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **I Ketut Soka**
Jabatan : Direktur, CV. PERDANA PERKASA
Alamat : BD Labak, Desa Anturan Kec. Buleleng
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan :

1. Telah mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap :
 - a. Pekerjaan : Pembangunan Patung Banteng Ketaton.
 - b. Lokasi : Kantor Dinas Sosial Kab. Buleleng
 - c. SKPD : Dinas Sosial, Kabupaten Buleleng
 - d. Pelaksana : CV. PERDANA PERKASA
 - e. SPK Nomor : 027/617.1/Dinsos/2017, Tanggal 16 Nopember 2017
 - f. Nilai SPK : Rp. 91.500.000,-
(Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
2. Pekerjaan telah mulai dilaksanakan oleh Pihak Kedua ,dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan ,PIHAK KEDUA telah mencapai prestasi fisik dilapangan sebesar : **100 %** dan Pekerjaan telah dilakukan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO)
3. Sesuai dengan ketentuan dari Syarat-syarat Khusus Kontrak pekerjaan ini, maka PIHAK KEDUA berhak menerima Pembayaran Termin I (95%) dari PIHAK PERTAMA dengan perhitungan pembayaran sebagai berikut :

Termin I (95%)	: 95 % x Rp. 91.500.000,-	= Rp. 86.925.000,-
Jumlah Yang Dibayarkan		= <u>Rp. 86.925.000,-</u>

Terbilang : **Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah**

4. Kepada Pihak Kedua yang bersangkutan telah dibayarkan :
- a. Pembayaran Uang Muka = Rp. 0,-
 - b. Pembayaran ke I = Rp. 0,-
 - c. Pembayaran ke II = Rp,-
- Jumlah yang telah dibayarkan = Rp. 0,-

5. Pada pembayaran ini kepada Pihak Kedua dapat dibayarkan sebesar *Rp. . 86.925.000,-* -
Terbilang : **Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
Kontraktor Pelaksana
CV. PERDANA PERKASA



Direktur

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



Dra. Yanti Rahayati

NIP. 196605311993032007



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL**

Jalan Veteran No. 7 Telp. (0362) 21248 Singaraja

BERITA ACARA PERSETUJUAN PEMBAYARAN RETENSI 5%

NOMOR : 467/6689 /Dinsos/2017

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Dua Puluh* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **Dra. Yanti Rohayati**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
Alamat : Jl. Veteran No. 7, Singaraja
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **I Ketut Soka**
Jabatan : Direktur, CV. PERDANA PERKASA
Alamat : BD Labak, Desa Anturan Kec. Buleleng
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan :

1. Telah mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap :
 - a. Pekerjaan : Pembangunan Patung Banteng Ketaton.
 - b. Lokasi : Kantor Dinas Sosial Kab. Buleleng
 - c. SKPD : Dinas Sosial, Kabupaten Buleleng
 - d. Pelaksana : CV. PERDANA PERKASA
 - e. SPK Nomor : 027/617.1/Dinsos/2017, Tanggal 16 Nopember 2017
 - f. Nilai SPK : Rp. 91.500.000,-
(Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
2. Pekerjaan telah mulai dilaksanakan oleh Pihak Kedua, dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, PIHAK KEDUA telah mencapai prestasi fisik dilapangan sebesar : **100 %** serta Pekerjaan telah dilakukan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO), dan Kontraktor telah menyerahkan Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Jasaraharja Putera dengan senilai Rp. 4.575.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang belaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
3. Sesuai dengan ketentuan dari Syarat-syarat Khusus Kontrak pekerjaan ini, maka PIHAK KEDUA berhak menerima Pembayaran Retensi 5% dari PIHAK PERTAMA dengan perhitungan pembayaran sebagai berikut :
Retensi 5% : $5\% \times \text{Rp. } 91.500.000,- = \text{Rp. } 4.575.000,-$

Terbilang : **Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah**

4. Kepada Pihak Kedua yang bersangkutan telah dibayarkan :

- a. Pembayaran Uang Muka = Rp. 0,-
- b. Pembayaran ke I = Rp, 86.925.000,-
- c. Pembayaran ke II = Rp, 0,-
- Jumlah yang telah dibayarkan = Rp. 86.925.000,-

5. Pada pembayaran ini kepada Pihak Kedua dapat dibayarkan sebesar **Rp 4.575.000,-**
Terbilang : **Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
Kontraktor Pelaksana
CV. PERDANA PERKASA



Ketut Soka
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



Dra. Yanti Rohayati
NIP. 49630531 199303 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS SOSIAL

Jalan Veteran No. 7 Telp. (0362) 21248 Singaraja

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEMAJUAN PEKERJAAN

NOMOR : 467/6690 /Dinsos/2017

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Dua Puluh* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Made Asmara Yasa, MM.
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Alamat : Jalan Veteran No. 7 Singaraja
2. Nama : I Ketut Soka
Jabatan : Direktur. CV. PERDANA PERKASA
Alamat : BD Labak, Desa Anturan Kec. Buleleng

Dengan ini menyatakan:

1. Telah mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap :
 - a. Pekerjaan : Pembangunan Patung Banteng Ketaton
 - b. Lokasi : Kantor Dinas Sosial Kab. Buleleng
 - c. SKPD : Dinas Sosial, Kabupaten Buleleng
 - d. Pelaksana : CV. PERDANA PERKASA
 - e. SPK Nomor : 270/617.1/Dinsos/2017, Tanggal 16 Nopember 2017
 - f. Nilai SPK : Rp. 91.500.000,-
(Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut diatas ,dinyatakan bahwa Kemajuan Pekerjaan telah mencapai realisasi Fisik dan Administrasi sebesar : 100 %, sesuai dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (terlampir).
3. Berdasarkan Standar Ketentuan dan Syarat Umum (SPK) tersebut diatas maka dapat dilakukan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dan Pembayaran Angsuran I (95%) + Retensi 5% setelah semua kelengkapan Administrasi dilengkapi oleh Kontraktor Pelaksana.

Demikian berita acara pemeriksaan ini di buat dan ditanda tangani tersebut diatas untuk dipergunakan seperlunya

Singaraja, tanggal tersebut diatas
Yang mengadakan Pemeriksaan :

Disetujui Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. PERDANA PERKASA

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Made Asmar Yasa, MM.
NIP. 19600211 198903 1 006



I Ketut Soka
Direktur

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Sosial Kab. Buleleng



Dr. Yanti Kohayati
NIP.. 19680531 199303 2 007

**LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEMAJUAN PEKERJAAN
(LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN)**

Pekerjaan : Rehabilitasi Tugu Peringatan Gintungan

SPK Nomor
Tanggal SPK
Nilai Kontrak

:027/617.1/Dinsos/2017
:16 Nopember 2017
: Rp. 91.500.000,-

Kontraktor : CV. PERDANA PERKASA

Periode s/d tgl 20 Desember 2017

No.	Uraian	Volum	SAT	Bobot Pekerjaan (%)	Volume Dikerjakan s.d Saat Ini	Bobot Item Peker. (%)	Bobot Thd. Keseluruhan Peker. (%)
a	b	c	f	g	h	i	j
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN & GALIAN						
1	Papan nama Kegiatan	1.00	ls	0.361	1.00	100.000	0.361
2	Pek. Galian Tanah	10.83	m3	0.806	10.83	100.000	0.806
3	Pek. Urugan tanah Kembali	4.61	m3	0.255	4.61	100.000	0.255
4	Pek. Urugan pasir bawah pondasi & lantai	0.61	m3	0.132	0.61	100.000	0.132
II.	PEK. BETON						
		1.41	m3	1.246	1.41	100.000	1.246
1	Cor beton rabat 1:3:5						
2	Cor beton Plat Pondasi telapak	1.89	m3	2.277	1.89	100.000	2.277
	- Cor beton K225	174.15	kg	2.322	174.15	100.000	2.322
	- Pembesian	3.60	m2	0.270	3.60	100.000	0.270
	- Begisting (2x pakai)						
3	Cor beton kolom pondasi 30/50	0.39	m3	0.470	0.39	100.000	0.470
	- Cor beton K 225	72.17	kg	0.962	72.17	100.000	0.962
	- Pembesian	4.16	m2	1.005	4.16	100.000	1.005
	- Begisting (2x pakai)						
4	Cor beton Sloof 20/30	0.18	m3	0.217	0.18	100.000	0.217
	- Cor beton K225	27.87	kg	0.372	27.87	100.000	0.372
	- Pembesian	1.74	m2	0.130	1.74	100.000	0.130
	- Begisting (2 x pakai)						
5	Cor beton kolom 30/50	0.69	m3	0.831	0.69	100.000	0.831
	- Cor beton K225	128.66	kg	1.715	128.66	100.000	1.715
	- Pembesian	7.36	m2	1.778	7.36	100.000	1.778
	- Begisting (2x pakai)						
6	Cor beton balok	1.81	m3	2.180	1.81	100.000	2.180
	- Cor beton K225	166.89	kg	2.225	166.89	100.000	2.225
	- Pembesian	5.44	m2	1.348	5.44	100.000	1.348
	- Begisting (2x pakai)						
7	Cor beton plat lantai	1.32	m3	1.580	1.32	100.000	1.580
	- Cor beton K225	176.80	kg	2.357	176.80	100.000	2.357
	- Pembesian	7.76	m2	2.957	7.76	100.000	2.957
	- Begisting (2x pakai)						
8	Cor beton sloof praktis 10/15	0.09	m3	0.101	0.09	100.000	0.101
	- Cor beton K175	24.85	kg	0.331	24.85	100.000	0.331
	- Pembesian	1.74	m2	0.130	1.74	100.000	0.130
	- Begisting (2 x pakai)						
III.	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pas. batu kosong	0.91	m3	0.450	0.91	100.000	0.450
2	Pas. batu kali 1:5	1.87	m3	1.751	1.87	100.000	1.751
3	Pas. Pondasi bataco tidur (bouble)	4.24	m3	0.944	4.24	100.000	0.944
4	pas. dinding bata merah 1:5	13.34	m2	2.562	13.34	100.000	2.562
6	Acian	10.92	m2	0.452	10.92	100.000	0.452
6	Pekerjaan Cat	10.92	m2	0.289	10.92	100.000	0.289
7	Pas. Batu candi hitam T: 5 cm. border lantai	6.36	m1	2.574	6.36	100.000	2.574
8	Pas. batu candi hitam T: 2 cm dinding lantai teras bawah	4.24	m2	1.401	4.24	100.000	1.401
9	Pas. Koran sikat lantai	14.25	m2	3.586	14.25	100.000	3.586
10	Pas. Lis batu candi hitam T:5 cm. Lis dinding (L:25 cm)	2.10	m2	0.850	2.10	100.000	0.850
11	Pas. Lis batu candi hitam T:2 cm. Lis dinding (L:10 cm)	0.84	m2	0.211	0.84	100.000	0.211
12	Pas. Lis batu jogja putih T:2 cm (L: 5 cm)	0.42	m2	0.106	0.42	100.000	0.106
13	Pas. Lis batu jogja putih T:5 cm (L: 10 cm)	0.84	m2	0.340	0.84	100.000	0.340
14	Pas Lis pinggir granit. Batu jogja putih T:5 cm (L:12 cm)	0.82	m2	0.332	0.82	100.000	0.332
15	Pas. Lis pinggir granit. Batu candi hitam T: 2 cm (L:3 cm)	0.35	m2	0.088	0.35	100.000	0.088
16	Pas. Batu granit Indian black+ tulisan (60 x 250)	2.00	unit	27.650	2.00	100.000	27.650
17	Pas. lis atas batu candi hitam T: 2 cm (L : 22 cm)	3.08	m2	0.775	3.08	100.000	0.775



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL

Jalan Veteran No. 7 Telp. (0362) 21248 Singaraja

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN PERTAMA

Nomor : *6691* / Dinsos / 2017

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Dua Puluh* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Dra. Yanti Rohayati**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
Alamat : Jl. Veteran No. 7 Singaraja
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : **I Ketut Soka**
Jabatan : Direktur, CV. PERDANA PERKASA
Alamat : BD Labak, Desa Anturan Kec. Buleleng
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/617.1/Dinsos/2017, Tanggal 16 Nopember 2017.
2. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 467/ /Dinsos/2017., tanggal 20 Desember 2017 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),.

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk melakukan *Serah Terima Pekerjaan I (Pertama)* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan untuk pertama kalinya kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menyatakan menerima seluruh hasil Pelaksanaan Pekerjaan untuk :

- | | |
|--------------|---|
| a. Pekerjaan | : Pembangunan Patung Banteng Ketaton |
| b. Lokasi | : Kantor Dinas Sosial Kab. Buleleng |
| c. SKPD | : Dinas Sosial, Kabupaten Buleleng |
| d. Pelaksana | : CV. PERDANA PERKASA |
| e. SPK Nomor | : 027/617.1/Dinsos/2017, Tanggal 16 Nopember 2017 |
| f. Nilai SPK | : Rp. 91.500.000,-
(Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) |

Pasal 2

1. Kerusakan yang timbul setelah Serah Terima I (Pertama) pekerjaan, akan disempurnakan pada Masa Pemeliharaan selama jangka waktu 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak 1 hari setelah Serah Terima I (Pertama) pekerjaan dan tetap menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Apabila dalam Pemeriksaan (Audit) terjadi Temuan, maka menjadi Tanggung Jawab PIHAK II (KEDUA)

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ini dibuat dan ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- di Singaraja pada tanggal tersebut di atas dalam rangkap secukupnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Kontraktor Pelaksana
CV. PERDANA PERKASA



PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



Dra. Yanti Rahayati
NIP. 196804311993032007

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA (PHO)

Pekerjaan : Pembangunan Patung Banteng Ketaton

SPK Nomor :027/617.1/Dinsos/2017

Tanggal SPK :16 Nopember 2017

Nilai Kontrak : Rp. 91.500.000,-

Kontraktor : CV. PERDANA PERKASA

Periode s/d tgl : 20 Desember 2017

No.	Uraian	Satuan	Volume SPK	Bobot Pekerjaan (%)	Volume Dikerjakan (Realisasi)	Bobot Realisasi (%)	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga Realisasi (Rupiah)
a	b	c	f	g	h	i	j	k
I	PEKERJAAN PERSIAPAN & GALIAN							
1	Papan nama Kegiatan	1.00	ls	0.361	1.00	100.000	300,000.00	300,000.00
2	Pek. Galian Tanah	10.83	m3	0.806	10.83	100.000	61,930.00	670,701.90
3	Pek. Urugan tanah Kembali	4.61	m3	0.255	4.61	100.000	45,960.00	211,875.60
4	Pek. Urugan pasir bawah pondasi & lantai	0.61	m3	0.132	0.61	100.000	180,652.00	110,197.72
II	PEK. BETON	1.41	m3	1.246	1.41	100.000	735,104.00	1,036,496.64
1	Cor beton rabat 1:3:5							
2	Cor beton Plat Pondasi telapak	1.89	m3	2.277	1.89	100.000	1,002,055.00	1,893,883.94
	- Cor beton K225	174.15	kg	2.322	174.15	100.000	11,090.48	1,931,407.09
	- Pembesian	3.60	m2	0.270	3.60	100.000	62,273.80	224,185.68
	- Begisting (2x pakai)							
3	Cor beton kolom pondasi 30/50	0.39	m3	0.470	0.39	100.000	1,002,055.00	390,801.45
	- Cor beton K 225	72.17	kg	0.962	72.17	100.000	11,090.48	800,399.94
	- Pembesian	4.16	m2	1.005	4.16	100.000	200,991.20	836,123.39
	- Begisting (2x pakai)							
4	Cor beton Sloof 20/30	0.18	m3	0.217	0.18	100.000	1,002,055.00	180,369.90
	- Cor beton K225	27.87	kg	0.372	27.87	100.000	11,090.48	309,091.68
	- Pembesian	1.74	m2	0.130	1.74	100.000	62,273.80	108,356.41
	- Begisting (2 x pakai)							
5	Cor beton kolom 30/50	0.69	m3	0.831	0.69	100.000	1,002,055.00	691,417.95
	- Cor beton K225	128.66	kg	1.715	128.66	100.000	11,090.48	1,426,901.16
	- Pembesian	7.36	m2	1.778	7.36	100.000	200,991.20	1,479,295.23
	- Begisting (2x pakai)							
6	Cor beton balok	1.81	m3	2.180	1.81	100.000	1,002,055.00	1,813,719.54
	- Cor beton K225	166.89	kg	2.225	166.89	100.000	11,090.48	1,850,890.21
	- Pembesian	5.44	m2	1.348	5.44	100.000	206,147.45	1,121,442.13
	- Begisting (2x pakai)							
7	Cor beton plat lantai	1.32	m3	1.590	1.32	100.000	1,002,055.00	1,322,712.59
	- Cor beton K225	176.80	kg	2.357	176.80	100.000	11,090.48	1,960,796.86
	- Pembesian	7.76	m2	2.957	7.76	100.000	316,982.40	2,459,783.42
	- Begisting (2x pakai)							
8	Cor beton sloof praktis 10/15	0.09	m3	0.101	0.09	100.000	938,093.71	84,428.43
	- Cor beton K175	24.85	kg	0.331	24.85	100.000	11,090.48	275,598.43
	- Pembesian	1.74	m2	0.130	1.74	100.000	62,273.80	108,356.41
	- Begisting (2 x pakai)							
III	PEKERJAAN PASANGAN							
1	Pas. batu kosong	0.91	m3	0.450	0.91	100.000	411,489.00	374,454.99
2	Pas. batu kali 1:5	1.87	m3	1.751	1.87	100.000	779,009.80	1,456,748.33
3	Pas. Pondasi bataco tidur (bouble)	4.24	m3	0.944	4.24	100.000	185,256.80	785,488.83
4	pas. dinding bata merah 1:5	13.34	m2	2.562	13.34	100.000	159,753.92	2,131,117.29
6	Acian	10.92	m2	0.452	10.92	100.000	34,416.00	375,822.72
6	Pekerjaan Cat	10.92	m2	0.289	10.92	100.000	22,047.65	240,760.34
7	Pas. Batu candi hitam T: 5 cm. border lantai	6.36	m1	2.574	6.36	100.000	336,628.60	2,140,957.90
8	Pas. batu candi hitam T: 2 cm dinding lantai teras bawah	4.24	m2	1.401	4.24	100.000	274,914.00	1,165,635.36
9	Pas. Koral sikat lantai	14.25	m2	3.586	14.25	100.000	209,343.00	2,983,137.75
10	Pas. Lis batu candi hitam T:5 cm. Lis dinding (L:25 cm)	2.10	m2	0.850	2.10	100.000	336,628.60	706,920.06
11	Pas. Lis batu candi hitam T:2 cm. Lis dinding (L:10 cm)	0.84	m2	0.211	0.84	100.000	209,343.00	175,848.12
12	Pas. Lis batu jogja putih T:2 cm (L: 5 cm)	0.42	m2	0.106	0.42	100.000	209,343.00	87,924.06
13	Pas. Lis batu jogja putih T:5 cm (L: 10 cm)	0.84	m2	0.340	0.84	100.000	336,628.60	282,768.02
14	Pas Lis pinggir granit. Batu jogja putih T:5 cm (L:12 cm)	0.82	m2	0.332	0.82	100.000	336,628.60	276,035.45
15	Pas. Lis pinggir granit. Batu candi hitam T: 2 cm (L:3 cm)	0.35	m2	0.088	0.35	100.000	209,343.00	73,270.05
16	Pas. Batu granit Indian black+ tulisan (60 x 250)	2.00	unit	27.650	2.00	100.000	11,500,000.00	23,000,000.00
17	Pas. lis atas batu candi hitam T: 2 cm (L : 22 cm)	3.08	m2	0.775	3.08	100.000	209,343.00	644,776.44

No.	Uraian	Satuan	Volume SPK	Bobot Pekerjaan (%)	Volume Dikerjakan (Realisasi)	Bobot Realisasi (%)	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga Realisasi (Rupiah)
a	b	c	f	g	h	i	j	k
18	Pas. Batu jogja putih T: 2 cm. dinding (L: 10 cm)	0.84	m2	0.211	0.84	100.000	209,343.00	175,848.12
19	Pas. batu candi hitam T: 2 cm (dinding)	8.80	m2	2.215	8.80	100.000	209,343.00	1,842,218.40
20	Pas. Titik Lampu	6.00	titik	1.405	6.00	100.000	194,800.00	1,168,800.00
21	Pasangan lampu Sorot + Balon	6.00	bh	0.894	6.00	100.000	124,000.00	744,000.00
22	Pas. Patung Banteng Ketaton	1.00	unit	22.541	1.00	100.000	18,750,500.00	18,750,500.00
				100.000		100.00		83,182,265.94
							Real Cost	83,182,265.94
							PPN 10 %	8,318,226.59
							Total	91,500,492.54
							Dibulatkan	91,500,000.00

Singaraja , 20 Desember 2017



FAKTUR PENAGIHAN

Nomor : 15/CV.PP/XII/2017

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
Jalan Veteran No. 7
di -
Singaraja

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan *Pembangunan Patung Banteng Ketaton* sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) :

Nomor : 027/617.1/Dinsos/2017, Tanggal 16 Nopember 2017
Nilai SPK : Rp. 91.500.000,-
(Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
No. Rekening : 014 02.02.61615-4
NPWP : 01.492.857.6 - 902.000
Bank : BPD Bali Cabang Singaraja

Maka dengan ini kami mengajukan penagihan Pembayaran Termin I (95%) + Retensi 5% sebesar
= Rp. 91.500.000,-

Terbilang : *Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*

Singaraja, 20 Desember 2017
CV. PERDANA PERKASA





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL

Jalan Veteran No. 7 Telp. (0362) 21248 Singaraja

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

NOMOR : . 467/ **671** /Dinsos/2017

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Dua Puluh* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas*, kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Sosial, Kabupaten Buleleng telah mengadakan Pemeriksaan Pekerjaan : *Pembangunan Patung Banteng Ketaton* yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : Direktur CV. PERDANA PERKASA
Alamat : BD Labak, Desa Anturan Kec. Buleleng
Selaku PIHAK PERTAMA
2. Nama : Niken Pujiastuti Tri Utami
NIP : 19630521 198503 2 010
Jabatan : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Selaku PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/617.1/Dinsos/2017 tanggal 16 Nopember 2017, senilai Rp. 91.500.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana klausul nomor 1, pihak Pertama menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
Dinas Sosial Kab. Buleleng



Niken Pujiastuti Triutami
Nip. 19630502 198503 2 010

Mengetahui :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Sosial Kab. Buleleng



Dra. Yanti Rohayati
NIP. 19680931 199303 2 007

Disetujui Oleh :

Kontraktor Pelaksana
CV. PERDANA PERKASA



I Ketut Soka
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL

Jalan Veteran No. 7 Telp. (0362) 21248 Singaraja

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Nomor : 708 /BAPB/Dinsos/2017

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Dua Puluh* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas*, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Nama** : I Made Arya Adi Adnyana
NIP : 19841225 201001 1 002
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng, Nomor : 030/71/HK/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penetapan Petugas Pengurus Barang Pengguna, telah menerima barang/ jasa yang diserahkan oleh :

2. **Nama** : Niken Pujiastuti Triutami
NIP. : 19630502 198503 2 010
Jabatan : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/617.1/Dinsos/2017, Tanggal 16 Nopember 2017, , sebagai mana terlampir.

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 20 Desember 2017

Yang Menyerahkan
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Dinas Sosial Kab. Buleleng



Niken Pujiastuti Triutami
NIP. 19630502 198503 2 010

Yang Menerima
Pengurus Barang Pengguna
Dinas Sosial Kab. Buleleng



I Made Arya Adi Adnyana
NIP. 19841225 201001 1 002.

Mengetahui :
Pengguna Anggaran
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



Drs. Gede Komang, M.Si.
NIP. 19690231 198503 1 212



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL**

Jalan Veteran No. 7 Telp. (0362) 21248 Singaraja

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG

Nomor : 708 /BA.PENY.B/Dinsos/2017

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Dua Puluh* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas* yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **I Made Arya Adi Adnyana**
 NIP : .19841225 201001 1 002
 Jabatan : **Pengurus Barang Pengguna Dinas Sosial
 Kabupaten Buleleng**

Telah menyerahkan barang seluruhnya kepada Pihak Penerima dalam keadaan utuh / lengkap, dengan berdasarkan perintah/persetujuan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pembangunan Patung Banteng Ketaton	1 Unit	83.182.265,00	83.182.265,00
			REAL COST	83.182.265,00
			PPN 10 %	8.318.226,59
			TOTAL	91.500.492,54
			DIBULATKAN	91.500.000,00

Demikian Berita Acara Penyerahan Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 20 Desember 2017

Yang Menerima
 Pejabat Pelaksana Tesis Kegiatan
 Dinas Sosial Kab. Buleleng

Drs. Made Asmara Yasa, MM.
 NIP. 19600711 198903 1 006



Yang Menyerahkan
 Pengurus Barang Pengguna
 Dinas Sosial Kab. Buleleng

I Made Arya Adi Adnyana
 NIP. 19841225 201001 1 002



Mengetahui,
 Pengguna Anggaran Dinas Sosial
 Kabupaten Buleleng

Drs. Gede Komang, M.Si.
 NIP. 19191231 198503 1 212



Menyetujui
 Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
 Dinas Sosial Kab. Buleleng


Dra. Nyoman Ardani
 NIP. 19600725 198303 2 008



**PROVINSI BALI
KABUPATEN BULELENG**

NIK : 5108063112580181

Nama	: I KETUT SOKA, S.Pd
Tempat/Tgl Lahir	: ANTURAN, 31-12-1958
Jenis kelamin	: LAKI-LAKI Gol. Darah A
Alamat	: BANJAR DINAS PASAR
RT/RW	: 000/000
Kel/Desa	: ANTURAN
Kecamatan	: BULELENG
Agama	: HINDU
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: PENSUNAN
Kewarganegaraan	: WNI
Berkaku Hingga	: SEUMUR HIDUP




BULELENG
10-10-2017

[Signature]



CV. PERDANA PERKASA
KONTRAKTOR
SINGARAJA

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dibebaskan dari segala kerugian dan atau tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas buku SIBAPA



Nomor Buku : **A - 00779468**



Nomor Buku Lama :

Disahkan Pejabat Bank



PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
(the regional development bank of bali)

Kantor :

No. Tabungan : 014 02.02.61615-4
N a m a : CV PERDANA PERKASA
Identitas : AKTA NO 01
Alamat : BR DINAS LABAK DS ANTURAN

BPD.BALI



TANDA SETOR



BPJS Ketenagakerjaan

Tanggal

Nomor Rekening

Nama Pemilik Rekening

014.01.11.00451-1

BPJS Ketenagakerjaan KCP Buleleng

Terkalang

Jumlah Iuran

Rp. 199.700

Nama Perusahaan

: CU. PERDANA PERKAWA

No. SPK

: 027 / 617.1 / DINSO 12019

Alamat

: 60. Labak, Anjuran

Tanggal SPK

: 16-11-2019

No. Telepon

: 081338335087

Nama Proyek

: PEMB. PATUNG BAUTE KETATON

Nama Penanggung Jawab

: I Ket Soeka

Masa Kontrak

: 35 Hari

Perincian: 91500.000 → 83.181.818

No	NILAI KONTRAK	TARIF IURAN
A.	SD. 100.000.000,00	0,24% X 100.000.000,00 = 0,24% x 83.181.818
B.	100.000.000,00 S.D 500.000.000,00	0,24% X 100.000.000,00 = 199.636,363
		0,19% X 400.000.000,00
C.	500.000.000,00 S.D 1.000.000.000,00	0,24% X 100.000.000,00
		0,19% X 400.000.000,00
		0,15% X 500.000.000,00
D.	1.000.000.000,00 S.D 5.000.000.000,00	0,24% X 100.000.000,00
		0,19% X 400.000.000,00
		0,15% X 500.000.000,00
		0,12% X 4.000.000.000,00
E.	DIATAS 5.000.000.000,00	0,24% X 100.000.000,00
		0,19% X 400.000.000,00
		0,15% X 500.000.000,00
		0,12% X 4.000.000.000,00
		0,10% X SELISIH DARl 5M



NYOMAYU SRIANI

TELAH DITERIMA

Tanda Tangan Teller

Tanda Tangan Penyeter

Catatan : Dasar Perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan dari Nilai Kontrak setelah dikurangi PPN 10%

- Lembar :
1. Untuk Perusahaan/Kontraktor
 2. Untuk BPD
 3. Untuk BPJS Ketenagakerjaan

Wajib Diisi