

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

Nomor : 17139/SP2D/LS/2017
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
(SP2D)

Nomor SPM : 105/SPM/LS/Dinsos/2017
 Tanggal SPM : 18 Desember 2017
 SKPD : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

Dari : KUASA BUD
 Tahun Anggaran : 2017

Bank / Pos : PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja
 Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari bank Rekening Nomor : 014.01.00.03001-0
 Uang sebesar : Rp. 74.000.000,00 (*Tujuh puluh empat juta rupiah*)

Kepada : Putu Astika, CV. ASTIKA DWI KARYA
 NPWP : 31.668.541.1-902.000
 No. Rekening Bank : 014.01.11.00412-2
 Bank / Pos : PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
 Keperluan Untuk : Pembayaran termin I(95%)+retensi 5% Rehab Monumen Gintungan

No.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	1.01.06.1.01.06.01.22.001.5.2.3.26.0013	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Candi Bentar/Pagar/Pintu Pagar	74.000.000,00
Jumlah			74.000.000,00

Potongan-potongan

No.	Uraian(No.Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1			
2			
Jumlah			

Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	PPh Final	1.345.455,00	
2	PPN	6.727.273,90	
3			
Jumlah		8.072.728,90	

SP2D yang dibayarkan

Jumlah yang Rp 74.000.000,00
 Jumlah Rp

Jumlah yang dibayarkan..... Rp 74.000.000,00

Uang Sejumlah : (*Tujuh puluh empat juta rupiah*)

telah dipindahbukukan pada

SINGARAJA, 29 Desember 2017

Tgl **30 DES 2017**


BENDAHARA UMUM DAERAH

INYOMAN KARTA
 NPK 1075


B.U.D
 KABUPATEN BULELENG

Bank BPD Bali

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar :	30/12/2017 09:40:52	NTB	:	000022/55/06
Tanggal Buku :	30/12/2017	NTLN	:	C/81/1AC3A3QEL01
Kode Cabang Bank :	014	STAN	:	149105

Data Setoran:

Kode Billing	:	017129964626131		
NEWP	:	316685411902000		
Nama Wajib Pajak	:	ASTIKA DWI KARYA		
Alamat	:	DSN GALIRAN RT. 000 RW. 000, BULELENG		
Nomor Objek Pajak	:			
Mata Anggaran	:	411211		
Jenis Setoran	:	920		
Masa Pajak	:	12122017		
Nomor Ketetapan	:	0000000000000000		
Jumlah Setoran	:	6,727,273.00	Mata Uang	: IDR

Terbilang : Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga rupiah

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Potugas Bank,

1 NYOMAN KARTA / 010756039

Bank BPD Bali

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar :	30/12/2017 09:41:29	NTB	:	000022/55/44
Tanggal Buku :	30/12/2017	NTPN	:	EFFEFLACECOMMBUI
Kode Cabang Bank :	014	STAN	:	149143

Data Setoran:

Kode Billing	:	017129966924513		
NFPW	:	000089748902000		
Nama Wajib Pajak	:	BEND. PENGELUARAN DINAS SOSIAL		
Alamat	:	JL.VETERAN NO.7, BULELENG		
Nomor Objek Pajak	:			
Mata Anggaran	:	411128		
Jenis Setoran	:	409		
Masa Pajak	:	12122017		
Nomor Ketetapan	:	0000000000000000		
Jumlah Setoran	:	1,345,455.00	Mata Uang	: IDR

Terbilang : Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima rupiah

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Petugas Bank,

1 NYOMAN KARTA / 010756040



TX No : A17224378762
NPWP : 00.008.974.8-902.000
NAMA : BEND.PENGELUARAN DINAS SOSIAL
ALAMAT : JL.VETERAN NO.7, PAKET AGUNG

KOTA : BULELENG
NOP : -
JENIS PAJAK : 411128 - PPh Final
JENIS SETORAN : 409 - Jasa Konstruksi
MASA PAJAK : 1212
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 1.345.455
TERBILANG : Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah
URAIAN : pph final atas jasa kontruksi rehabilitasi bangunan

NAMA PENYETOR : BEND.PENGELUARAN DINAS SOSIAL
NPWP : 00.008.974.8-902.000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 017129966924513
MASA AKTIF : 27/01/2018 16:16:48

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



TX No : A17224376791
NPWP : 31.668.541.1-902.000
NAMA : ASTIKA DWI KARYA
ALAMAT : DSN GALIRAN RT. 000 RW. 000

KOTA : KAB. BULELENG
NOP : -
JENIS PAJAK : 411211 - PPN Dalam Negeri
JENIS SETORAN : 920 - Pemungut Bend APBD
MASA PAJAK : 1212
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 6.727.273
TERBILANG : Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah
URAIAN : ppn atas belanja jasa rehabilitasi bangunan

NAMA PENYETOR : BEND.PENGELUARAN DINAS SOSIAL
NPWP : 00.008.974.8-902.000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 017129964626131
MASA AKTIF : 27/01/2018 16:14:16

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B U L E L E N G
S U R A T P E R I N T A H M E M B A Y A R (S P M)
T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 7

6 P / 6 3 / 7 3 / L S

Nomor : 105/SPM/LS/Dinsos/2017

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG		(Disi oleh PPK-SKPD)	
Supaya menerbitkan SP2D kepada :		Potongan-potongan :	
SKPD : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL		No. Uraian Jumlah (Rp) Keterangan	
Bendahara-Pengeluaran / Pihak Ketiga *) : Putu Astika, CV. ASTIKA DWI KARYA			
Nomor Rekening Bank : 014.01.11.00412-2 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali		Jumlah Potongan 0,00	
VPWP : 31.668.541.1-902.000		Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)	
Dasar Pembayaran No. dan Tgl. SPD : 921/594/SPD-BL/2017 dan 4 Desember 2017		No. Uraian Jumlah (Rp) Keterangan	
Untuk Keperluan :		1 Pajak Penghasilan Final Pa 4 1.345.455,00 PPh Final	
PEMBAYARAN TERMIN I (95%) + RETENSI 5% REHAB MONUMEN GINTUNGAN		2 Pajak Pertambahan Nilai 6.727.273,00 PPN	
1. Belanja Tidak Langsung **)		Jumlah Pajak 8.072.728,00	
2. Belanja Langsung **)			
Pembebanan pada Kode Rekening :			
1.01.06.1.01.06.01.22.0015.2.3.26.0013. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Candi Bantar Pagar/Pintu Pagar		Rp. 74.000.000,00	
Jumlah SPP Yang Diminta		Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah)	
Jumlah SPM		Rp 74.000.000,00	
Uang Sejumlah : (Tujuh puluh empat juta rupiah)			
Nomor dan Tanggal SPP : 105/SPP/LS/Dinsos/2017 dan 18 Desember 2017			
SPM ini sah apabila telah di tandatangani dan di stempel oleh SKPD			



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BARANG DAN JASA (SPP-LS BARANG DAN JASA)

Nomor : 105/SPP/LS/Dinsos/2017 Tahun 2017

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Peguna Anggaran / Kuasa Peguna Anggaran

di -

TEMPAT

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, bersama ini kami mengajukan **Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa** sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
b. SKPD : DINAS SOSIAL
c. Tahun Anggaran : 2017
d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : 921/594/SPD-BL/2017 Tahun 2017
e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp. 1.384.011.481,00
(terbilang : satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta sebelas ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah)
f. Nama Bendahara Pengeluaran : Ni Nyoman Puspa Adnyani
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp. 74.000.000,00
(terbilang : tujuh puluh empat juta rupiah)
h. Nama dan Nomor Rekening Bank : PT. BPD Bali Cabang Singaraja, Rekening : 014.01.00.06168-0

Mengetahui

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Drsr. Made Asmara Yasa, MM
NIP. 19600211198903 1 006

SINGARAJA, 18 Desember 2017

Bendahara Pengeluaran,



Ni Nyoman Puspa Adnyani
NIP. 19780608 199102 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BARANG DAN JASA (SPP-LS BARANG DAN JASA)
Nomor : 105/SPP/LS/Dinsos/2017 Tahun 2017

RINGKASAN

RINGKASAN KEGIATAN

1. Program	: 1.01.06.1.01.06.01.22. -Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial
2. Kegiatan	: 1.01.06.1.01.06.01.22.001. -Penanaman Nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
3. Nomor dan Tanggal DPA-/ DPPA-/DPAL-SKPD	: 1.01.06.1.01.06.01.22.001.5.2 dan
4. Nama Perusahaan	: CV. ASTIKA DWI KARYA
5. Bentuk Perusahaan	: a. PT/NV <input type="checkbox"/> b. CV <input type="checkbox"/> d. Firma <input type="checkbox"/> d. Lain-lain <input type="checkbox"/>
6. Alamat Perusahaan	: Dusun Galiran, Desa Bakti Seraga, Kec Buleleng
7. Nama Pimpinan Perusahaan	: Putu Astika
8. Nama dan Nomor Rekening Bank	: PT. Bank Pembangunan Daerah Bali 014.01.11.00412-2
9. Nomor Kontrak	: 027/590/Dinsos/2017
10. Kegiatan Lanjutan	: Ya <input type="checkbox"/> Bukan <input checked="" type="checkbox"/>
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	: 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
12. Deskripsi Pekerjaan	: PEMBAYARAN TERMIN 1(95%)+RETENSI 5% REHAB MONUMEN GINTUNGAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD	Rp	6.662.451.108,00 (I)
--	----	-----------------------------

RINGKASAN SPD

No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1	921/021/SPD-BL/2017	03 Januari 2017	600.000.000,00
2	921/063/SPD-BL/2017	01 Februari 2017	570.890.842,00
3	921/105/SPD-BL/2017	01 Maret 2017	877.346.935,00
4	921/150/SPD-BL/2017	20 Maret 2017	0,00
5	921/186/SPD-BL/2017	03 April 2017	438.132.472,00
6	921/228/SPD-BL/2017	02 Mei 2017	285.786.142,00
7	921/270/SPD-BL/2017	02 Juni 2017	1.365.119.163,00
8	921/342/SPD-BL/2017	03 Juli 2017	962.318.780,00
9	921/384/SPD-BL/2017	01 Agustus 2017	492.250.217,00
10	921/426/SPD-BL/2017	04 September 2017	773.004.106,00
11	921/468/SPD-BL/2017	02 Oktober 2017	666.570.917,00
12	921/523/SPD-BL/2017	11 Oktober 2017	(1.069.865.250,00)
13	921/552/SPD-BL/2017	03 November 2017	428.298.367,00
14	921/594/SPD-BL/2017	04 Desember 2017	272.598.417,00
JUMLAH			Rp 6.662.451.108,00 (II)
<i>Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-II)</i>			Rp 0,00

RINGKASAN BELANJA

Belanja UP/GU	Rp	3.905.339.140,00	
Belanja TU	Rp	0,00	
Belanja LS Pembiayaan Gaji dan Tunjangan	Rp		
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	1.373.100.487,00	
JUMLAH			Rp 5.278.439.627,00 (III)
<i>Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan (II-III)</i>			Rp 1.384.011.481,00

Mengetahui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Dr. Made Asmara Yasa, MM
NIP. 19600211 198903 1 006

SINGARAJA, 18 Desember 2017
Bendahara Pengeluaran



Ni Nyoman Puspa Adnyani
NIP. 19700608 199102 2 004

No. Rekening : 1.01.06.1.01.06.01.22.001. 5.2.3.26.0013.

Tahun : 2017

Sumber Dana : DAU, DID

KWITANSI

Sudah terima dari : Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Banyaknya uang : *Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah*

Untuk pembayaran : Pembayaran Termin I (95%)+ Retensi 5% Atas Pelaksanaan Pekerjaan *Rehabilitasi Tugu Peringatan Gintungan* pada Dinas Sosial , Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 , sesuai dengan :

SPK Nomor : 027/590/Dinsos/2017


Tanggal : 22 September 2017

Nilai SPK : *Rp. 74.000.000,-*

Jumlah Uang : *Rp.74.000.000,-*

Singaraja, 30 November 2017

Atasan Langsung PPTK,



Drs. Made Asmara Yasa, MM.
NIP. 19600211 198903 1 006

Pejabat Pelaksana Teknis
Keprawatan (PPTK)



Drs. Made Asmara Yasa, MM.
NIP. 19600211 198903 1 006

Yang Menerima :
CV. ASTIKA DWI



Putu Astika
Direktur

Setuju dibayar
Pengguna Anggaran Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng



Drs. Cede Komang, MSi.
NIP. 19391231 198503 1 212



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL**

Jalan Veteran No. 7 Telp. (0362) 21248 Singaraja

BERITA ACARA PERSETUJUAN PEMBAYARAN TERMIN I (95%)

NOMOR : 467/509 /Dinsos/2017

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Tiga Puluh* bulan *November* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **Dra. Yanti Rohayati.**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
Alamat : Jl. Veteran No. 7, Singaraja
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **Putu Astika**
Jabatan : Direktur, CV. ASTIKA DWI KARYA
Alamat : Dsn Galiran Desa Bhaktiseraga, Kecamatan Buleleng, Singaraja
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan :

1. Telah mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap :
 - a. Pekerjaan : Rehabilitasi Tugu Peringatan Gintungan.
 - b. Lokasi : Kantor Dinas Sosial Kab. Buleleng
 - c. SKPD : Dinas Sosial, Kabupaten Buleleng
 - d. Pelaksana : CV. ASTIKA DWI KARYA
 - e. SPK Nomor : 027/590/Dinsos/2017, Tanggal 22 September 2017
 - f. Nilai SPK : Rp. 74.000.000,-
(Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah)
2. Pekerjaan telah mulai dilaksanakan oleh Pihak Kedua ,dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan ,PIHAK KEDUA telah mencapai prestasi fisik dilapangan sebesar : 100 % dan Pekerjaan telah dilakukan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO)
3. Sesuai dengan ketentuan dari Syarat-syarat Khusus Kontrak pekerjaan ini, maka PIHAK KEDUA berhak menerima Pembayaran Termin I (95%) dari PIHAK PERTAMA dengan perhitungan pembayaran sebagai berikut :

Termin I (95%)	: 95 % x Rp. 74.000.000,-	= Rp. 70.300.000,-
Jumlah Yang Dibayarkan		= <u>Rp. 70.300.000,-</u>

Terbilang : **Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah**

4. Kepada Pihak Kedua yang bersangkutan telah dibayarkan :

- a. Pembayaran Uang Muka = Rp. 0,-
 - b. Pembayaran ke I = Rp. 0,-
 - c. Pembayaran ke II = Rp,-
- Jumlah yang telah dibayarkan = Rp. 0,-

5. Pada pembayaran ini kepada Pihak Kedua dapat dibayarkan sebesar **Rp. . 70.300.000,-** -
Terbilang : **Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

Kontraktor Pelaksana
ASTIKA DWI KARYA



PUTU ASTIKA
Direktur

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



Dra. Yanti Rohayati
NIP. 19680531 199303 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL

Jalan Veteran No. 7 Telp. (0362) 21248 Singaraja

BERITA ACARA PERSETUJUAN PEMBAYARAN RETENSI 5%

NOMOR : 467/6693 /Dinsos/2017

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Tiga Puluh* bulan *November* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **Dra. Yanti Rohayati**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
Alamat : Jl. Veteran No. 7, Singaraja
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **Putu Astika**
Jabatan : Direktur, CV. ASTIKA DWI KARYA
Alamat : Dsn Galiran Desa Bhaktiseraga, Kecamatan Buleleng, Singaraja
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan :

1. Telah mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap :
 - a. Pekerjaan : Rehabilitasi Tugu Peringatan Gintungan.
 - b. Lokasi : Kantor Dinas Sosial Kab. Buleleng
 - c. SKPD : Dinas Sosial, Kabupaten Buleleng
 - d. Pelaksana : CV. ASTIKA DWI KARYA
 - e. SPK Nomor : 027/590/Dinsos/2017, Tanggal 22 September 2017
 - f. Nilai SPK : Rp. 74.000.000,-
(Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah)
2. Pekerjaan telah mulai dilaksanakan oleh Pihak Kedua, dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, PIHAK KEDUA telah mencapai prestasi fisik dilapangan sebesar : **100 %** serta Pekerjaan telah dilakukan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO), dan Kontraktor telah menyerahkan Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Jasaraharja Putera dengan senilai Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang belaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
3. Sesuai dengan ketentuan dari Syarat-syarat Khusus Kontrak pekerjaan ini, maka PIHAK KEDUA berhak menerima Pembayaran Retensi 5% dari PIHAK PERTAMA dengan perhitungan pembayaran sebagai berikut :
Retensi 5% : $5\% \times \text{Rp. } 74.000.000,- = \text{Rp. } 3.700.000,-$

Terbilang : **Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah**

4. Kepada Pihak Kedua yang bersangkutan telah dibayarkan :

- a. Pembayaran Uang Muka = Rp. 0,-
 - b. Pembayaran ke I = Rp, 70.300.000,-
 - c. Pembayaran ke II = Rp, 0,-
- Jumlah yang telah dibayarkan = Rp. 70.300.000,-

5. Pada pembayaran ini kepada Pihak Kedua dapat dibayarkan sebesar **Rp 3.700.000,-**
Terbilang : **Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
Kontraktor Pelaksana
CV. ASTIKA DWI KARYA



Putu Astika
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



Dra. Yanti Rohayati
NIP. 196805311993032007



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL

Jalan Veteran No. 7 Telp. (0362) 21248 Singaraja

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 467/669 Dinsos / 2017

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Tiga Puluh* bulan *November* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Dra. Yanti Rohayati**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
Alamat : Jl. Veteran No. 7 Singaraja
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : **Putu Astika**
Jabatan : Direktur, CV. ASTIKA DWI KARYA
Alamat : Dsn Galiran Desa Bhaktiseraga, Kecamatan Buleleng, Singaraja
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027590/Dinsos/2017, Tanggal 22 September 2017.
2. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 467/ /Dinsos/2017., tanggal 30 November 2017 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),.

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk melakukan *Serah Terima Pekerjaan I (Pertama)* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan untuk pertama kalinya kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menyatakan menerima seluruh hasil Pelaksanaan Pekerjaan untuk :

- | | |
|--------------|---|
| a. Pekerjaan | : Rehabilitasi Tugu Peringatan Gintungan |
| b. Lokasi | : Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng |
| c. OPD | : Dinas Sosial, Kabupaten Buleleng |
| d. Pelaksana | : CV. ASTIKA DWI KARYA |
| e. SPK Nomor | : 027/590/Dinsos/2017, Tanggal 22 September 2017 |
| f. Nilai SPK | : Rp. 74.000.000,-
(Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) |

Pasal 2

3. Kerusakan yang timbul setelah Serah Terima I (Pertama) pekerjaan, akan disempurnakan pada Masa Pemeliharaan selama jangka waktu 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak 1 hari setelah Serah Terima I (Pertama) pekerjaan dan tetap menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. Apabila dalam Pemeriksaan (Audit) terjadi Temuan, maka menjadi Tanggung Jawab PIHAK II (KEDUA)

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ini dibuat dan ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- di Singaraja pada tanggal tersebut di atas dalam rangkap secukupnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Kontraktor Pelaksana
CV. ASTIKA DWI KARYA



Pufu Astika
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



Dra. Yanti Rohayati
NIP. 090805311993032007

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA (PHO)

Pekerjaan : Rehabilitasi Tugu Peringatan Gintungan

SPK Nomor :027/590/Dinsos/2017

Tanggal SPK : 22 September 2017

Nilai Kontrak : Rp. 74.000.000,-

Kontraktor : CV. ASTIKA DWI KARYA

Periode s/d tgl : 30 November 2017

No.	Uraian	Satuan	Volume SPK	Bobot Pekerjaan (%)	Volume Dikerjakan (Realisasi)	Bobot Realisasi (%)	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga Realisasi (Rupiah)
a	b	c	f	g	h	i	j	k
I	PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Pek. Pembersihan	1.00	Ls	0.520	Ls	100.000	350,000.00	350,000.00
2	Pek. papan Nama Kegiatan	1.00	Ls	0.297	Ls	100.000	200,000.00	200,000.00
								550,000.00
II	PAGAR DEPAN							
1	Pek. Cor beton sloof 15/20							
	a. Pek Cor beton K 175	1.26	m3	1.779	m3	100.000	950,000.00	1,197,000.00
	b. Pek. Pembesian	132.45	Kg	2.067	Kg	100.000	10,500.00	1,390,725.00
	c. Pek Begisting	16.84	m2	3.004	m2	100.000	120,000.00	2,020,800.00
2	Pek. kolom Praktis 10/10							
	a. Pek Cor beton K 175	0.16	m3	0.226	m3	100.000	950,000.00	152,000.00
	b. Pek. Pembesian	45.26	Kg	0.706	Kg	100.000	10,500.00	475,230.00
	c. Pek Begisting	3.10	m2	0.553	m2	100.000	120,000.00	372,000.00
3	Pek. ring Tembok praktis 10/15							
	a. Pek Cor beton K 175	0.63	m3	0.890	m3	100.000	950,000.00	598,500.00
	b. Pek. Pembesian	128.70	Kg	2.009	Kg	100.000	10,500.00	1,351,350.00
	c. Pek Begisting	12.63	m2	2.253	m2	100.000	120,000.00	1,515,600.00
4	Pek Cor topi beton (atas ring)							
	a. Pek Cor beton K 175	1.60	m3	2.259	m3	100.000	950,000.00	1,520,000.00
	b. Pek. Pembesian	55.99	Kg	0.874	Kg	100.000	10,500.00	587,895.00
	c. Pek Begisting	25.26	m2	4.506	m2	100.000	120,000.00	3,031,200.00
5	Pas. dinding bataco 1:5	46.31	m2	6.333	m2	100.000	92,000.00	4,260,520.00
6	Pelesteran dinding 1:5	223.86	m2	20.465	m2	100.000	61,500.00	13,767,390.00
								32,240,210.00
III	PAS. PONDASI BATU KALI KELILING dan PLESTERAN							
A.	PONDASI BATU KALI SENDERAN							
1	Galian tanah	8.40	m3	0.774	m3	100.000	62,000.00	520,800.00
2	Pas. Pondasi batu Kosong	4.03	m3	2.457	m3	100.000	410,000.00	1,653,120.00
3	Pas. pondasi batu kali	32.15	m3	38.232	m3	100.000	800,000.00	25,720,000.00
B.	PONDASI BATU KALI SALURAN AIR							
1	Galian tanah	8.75	m3	0.806	m3	100.000	62,000.00	542,500.00
3	Pas. pondasi batu kali	4.00	m3	4.757	m3	100.000	800,000.00	3,200,000.00
C.	PEK. PLESTERAN							
1	Plesteran Saluran	0.48	m3	0.044	m3	100.000	61,500.00	29,520.00
2	Plesteran Halaman Tugu	6.48	m3	0.592	m3	100.000	61,500.00	398,520.00
								32,064,460.00
IV.	PEK. PINTU BESI TRALIS							
D.	Pas. Pintu Besi Tralis	3.50	m2	3.595	m2	100.000	691,000.00	2,418,500.00
				100.000		100.00		2,418,500.00
							Real Cost	67,273,170.00
							PPN 10 %	6,727,317.00
							Total	74,000,487.00
							Dibulatkan	74,000,000.00

Singaraja , 30 November 2017





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL

Jalan Veteran No. 7 Telp. (0362) 21248 Singaraja

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEMAJUAN PEKERJAAN

NOMOR : 467/6695 /Dinsos/2017

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Tiga Puluh* bulan *November* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Made Asmara Yasa, MM.
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Alamat : Jalan Veteran No. 7 Singaraja
2. Nama : Putu Astika
Jabatan : Direktur. CV. ASTIKA DWI KARYA
Alamat : Dsn Galiran Desa Bhaktiseraga, Kecamatan Buleleng, Singaraja

Dengan ini menyatakan:

1. Telah mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap :
 - a. Pekerjaan : Rehabilitasi Tugu Peringatan Gintungan
 - b. Lokasi : Kantor Dinas Sosial Kab. Buleleng
 - c. SKPD : Dinas Sosial, Kabupaten Buleleng
 - d. Pelaksana : CV. ASTIKA DWI KARYA
 - e. SPK Nomor : 270/590/Dinsos/2017, Tanggal 22 September 2017
 - f. Nilai SPK : Rp. 74.000.000,-
(Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah)
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut diatas ,dinyatakan bahwa Kemajuan Pekerjaan telah mencapai realisasi Fisik dan Administrasi sebesar : 100 %, sesuai dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (terlampir).
3. Berdasarkan Standar Ketentuan dan Syarat Umum (SPK) tersebut diatas maka dapat dilakukan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dan Pembayaran Angsuran I (95%) + Retensi 5% setelah semua kelengkapan Administrasi dilengkapi oleh Kontraktor Pelaksana.

Demikian berita acara pemeriksaan ini di buat dan ditanda tangani tersebut diatas untuk dipergunakan seperlunya

Singaraja, tanggal tersebut diatas
Yang mengadakan Pemeriksaan :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Drs. Made Asmara Wasa, MM.
NIP. 19600319198903 1 006

Disetujui Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. ASTIKA DWIKARYA



Puru Astika
Direktur

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Sosial Kab. Buleleng



Dra. Yanti Kobayati
NIP. 19680531199303 2 007

**LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEMAJUAN PEKERJAAN
(LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN)**

Pekerjaan : Rehabilitasi Tugu Peringatan Gintungan

SPK Nomor : 027/590/Dinsos/2017

Tanggal SPK : 22 September 2017

Nilai Kontrak : Rp. 74.000.000,-

Kontraktor : CV. ASTIKA DWI KARYA

Periode s/d tgl 28 Nopember 2017

No.	Uraian	Volum	SAT	Bobot Pekerjaan (%)	Volume Dikerjakan s.d Saat ini	Bobot Item Peker. (%)	Bobot Thd. Keseluruhan Peker. (%)
a	b	c	f	g	h	i	j
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	1.00	Ls	0.733	1.000	100.000	0.733
2	Pek. papan Nama Kegiatan	1.00	Ls	0.440	1.000	100.000	0.440
II	PAGAR DEPAN						
1	Pek. Cor beton sloof 15/20						
	a. Pek Cor beton K 175	1.26	m3	1.788	1.260	100.000	1.788
	b. Pek. Pembesian	132.45	Kg	2.254	132.450	100.000	2.254
	c. Pek Begisting	16.84	m2	3.076	16.840	100.000	3.076
2	Pek. kolom Praktis 10/10						
	a. Pek Cor beton K 175	0.16	m3	0.227	0.160	100.000	0.227
	b. Pek. Pembesian	45.26	Kg	0.770	45.260	100.000	0.770
	c. Pek Begisting	3.10	m2	0.566	3.100	100.000	0.566
3	Pek. ring Tembok praktis 10/15						
	a. Pek Cor beton K 175	0.63	m3	0.894	0.630	100.000	0.894
	b. Pek. Pembesian	128.70	Kg	2.191	128.700	100.000	2.191
	c. Pek Begisting	12.63	m2	2.307	12.630	100.000	2.307
4	Pek Cor topi beton (atas ring)						
	a. Pek Cor beton K 175	1.60	m3	2.271	1.600	100.000	2.271
	b. Pek. Pembesian	55.99	Kg	0.953	55.990	100.000	0.953
	c. Pek Begisting	25.26	m2	4.614	25.260	100.000	4.614
5	Pas. dinding bataco 1:5	46.31	m2	6.338	46.310	100.000	6.338
6	Pelesteran dinding 1:5	223.86	m2	20.149	223.860	100.000	20.149
III	PAS. PONDASI BATU KALI KELILING dan PLESTERAN PONDASI BATU KALI SENDERAN						
A.							
1	Galian tanah	8.40	m3	0.763	8.400	100.000	0.763
2	Pas. Pondasi batu Kosong	4.03	m3	2.433	4.032	100.000	2.433
3	Pas. pondasi batu kali	32.15	m3	37.316	32.150	100.000	37.316
B.	PONDASI BATU KALI SALURAN AIR						
1	Galian tanah	8.75	m3	0.795	8.750	100.000	0.795
3	Pas. pondasi batu kali	4.00	m3	4.643	4.000	100.000	4.643
C.	PEK. PLESTERAN						
1	Plesteran Saluran	0.48	m3	0.043	0.480	100.000	0.043
2	Plesteran Halaman Tugu	6.48	m3	0.583	6.480	100.000	0.583
IV.	PEK. PINTU BESI TRALIS						
D.							
	Pas. Pintu Besi Tralis	3.50	m2	3.850	3.500	100.000	3.850
				100.000			
					Jumlah		100.000

Kemajuan Pekerjaan s.d saat ini 100.000 %
Rencana - %
DEVIASI 100.000 (+)

Yang Mengadakan Pemeriksaan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Dinas Sosial, Kabupaten Buleleng



Dr. Made Asmara Yasa, MM
NIP. 19600211 198903 016

Singaraja, 30 November 2017



Menyetujui
Penyedia
CV. ASTIKA DWI KARYA

Putu Astika
Direktur

Mengetahui :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Sosial, Kabupaten Buleleng



Dr. Yanti Ronavati
NIP. 19680531 199303 2087



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL

Jalan Veteran No. 7 Telp. (0362) 21248 Singaraja

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

NOMOR : . 467 / 619 E / Dinsos / 2017

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Tiga Puluh* bulan *November* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas*, kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Sosial, Kabupaten Buleleng telah mengadakan Pemeriksaan Pekerjaan : *Rehabilitasi Tugu Peringatan Gintungan* yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : Direktur CV. ASTIKA DWI KARYA
Alamat : Dsn Galiran Desa Bhaktiseraga, Kecamatan Buleleng, Singaraja
Selaku PIHAK PERTAMA
2. Nama : Niken Pujiastuti Tri Utami
NIP : 19630521 198503 2 010
Jabatan : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Selaku PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/590/Dinsos/2017 tanggal 22 September 2017, senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah)
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana klausul nomor 1, pihak Pertama menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Penyedia,
CV. ASTIKA DWI KARYA



Butu Astika
Direktur

Singaraja, 30 November 2017
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Dinas Sosial Kab. Buleleng



NIKEN PUJIASTUTI TRI UTAMI
NIP. 19630502 198503 2 010

Mengetahui dan Menerima Pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa Komitmen
Dinas Sosial Kab. Buleleng,



DRA. YANTI BOHAYATI
NIP. 19680531 199303 2 007

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN
(LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN)**

Pekerjaan : Rehabilitasi Tugu Peringatan Gintungan

SPK Nomor : 027/590/Dinsos/2017

Tanggal SPK : 22 September 2017

Nilai Kontrak

: Rp. 74.000.000,-

Kontraktor : CV. ASTIKA DWI KARYA

Periode s/d tgl : 30 November 2017

No.	Uraian	Volume SPK	SAT	Bobot Pekerjaan (%)	Volume Dikerjakan s.d Saat ini	Bobot Item Peker. (%)	Bobot Thd. Keseluruhan Peker. (%)
a	b	c	f	g	h	i	j
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pembersihan	1.00	Ls	0.733	1.000	100.000	0.733
2	Pek. papan Nama Kegiatan	1.00	Ls	0.440	1.000	100.000	0.440
II	PAGAR DEPAN						
1	Pek. Cor beton sloof 15/20						
	a. Pek Cor beton K 175	1.26	m3	1.788	1.260	100.000	1.788
	b. Pek. Pembesian	132.45	Kg	2.254	132.450	100.000	2.254
	c. Pek Begisting	16.84	m2	3.076	16.840	100.000	3.076
2	Pek. kolom Praktis 10/10						
	a. Pek Cor beton K 175	0.16	m3	0.227	0.160	100.000	0.227
	b. Pek. Pembesian	45.26	Kg	0.770	45.260	100.000	0.770
	c. Pek Begisting	3.10	m2	0.566	3.100	100.000	0.566
3	Pek. ring Tembok praktis 10/15						
	a. Pek Cor beton K 175	0.63	m3	0.894	0.630	100.000	0.894
	b. Pek. Pembesian	128.70	Kg	2.191	128.700	100.000	2.191
	c. Pek Begisting	12.63	m2	2.307	12.630	100.000	2.307
4	Pek Cor topi beton (atas ring)						
	a. Pek Cor beton K 175	1.60	m3	2.271	1.600	100.000	2.271
	b. Pek. Pembesian	55.99	Kg	0.953	55.990	100.000	0.953
	c. Pek Begisting	25.26	m2	4.614	25.260	100.000	4.614
5	Pas. dinding bataco 1:5	46.31	m2	6.338	46.310	100.000	6.338
6	Pelesteran dinding 1:5	223.86	m2	20.149	223.860	100.000	20.149
III	PAS. PONDASI BATU KALI KELILING dan PLESTERAN						
A.	PONDASI BATU KALI SENDERAN						
1	Galian tanah	8.40	m3	0.763	8.400	100.000	0.763
2	Pas. Pondasi batu Kosong	4.03	m3	2.433	4.032	100.000	2.433
3	Pas. pondasi batu kali	32.15	m3	37.316	32.150	100.000	37.316
B.	PONDASI BATU KALI SALURAN AIR						
1	Galian tanah	8.75	m3	0.795	8.750	100.000	0.795
3	Pas. pondasi batu kali	4.00	m3	4.643	4.000	100.000	4.643
C.	PEK. PLESTERAN						
1	Plesteran Saluran	0.48	m3	0.043	0.480	100.000	0.043
2	Plesteran Halaman Tugu	6.48	m3	0.583	6.480	100.000	0.583
IV.	PEK. PINTU BESI TRALIS						
D.	Pas. Pintu Besi Tralis	3.50	m2	3.850	3.500	100.000	3.850
					Jumlah		100.000

Kemajuan Pekerjaan s.d saat ini

100.000 %



FAKTUR PENAGIHAN

Nomor : 11 /CV.ADK/XII/2017

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
Jalan Veteran No. 7
di -
Singaraja

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan *Rehabilitasi Tugu Peringatan Gintungan* sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) :

Nomor : 027/590/Dinsos/2017, Tanggal 22 September 2017
Nilai SPK : Rp. 74.000.000,-
(Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah)
No. Rekening : 014011100412-2
NPWP : 31.668.541.1-902.000
Bank : BPD Bali Cabang Singaraja

Maka dengan ini kami mengajukan penagihan Pembayaran Termin I (95%) + Retensi 5% sebesar
= Rp. 74.000.000,-

Terbilang : *Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah*

Singaraja, 30 November 2017
CV. ASTIKA DWI KARYA


Putu Astika
Direktur

Nomor : 12/CV.ADK/XII/2017
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pembayaran Termin I (95%) + Retensi 5%

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
Jalan Veteran No. 7
di -
Singaraja

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Pembayaran Termin I (95%)+Retensi 5% atas Pelaksanaan Pekerjaan *Rehabilitasi Tugu Peringatan Gintungan* sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) :

Nomor : 027/590/Dinsos/2017, Tanggal 22 September 2017
Nilai Kontrak : Rp. 74.000.000,-
(Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah)

Sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat pada Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut diatas, Pembayaran Termin I (95%) + Retensi 5% sebesar = **Rp. 74.000.000,-**
(*Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah*).

Adapun pembayaran tersebut, mohon ditransfer melalui Bank Pembangunan Daerah Cabang Singaraja dengan No. *Rekening* 014011100412-2 *atas Nama CV. ASTIKA DWI KARYA*

Demikian surat permohonan ini kami buat atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terimakasih.

Singaraja, 30 November 2017
CV. ASTIKA DWI KARYA


Putu Astika
Direktur